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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Biaya Alat Berat Pada Proyek Peningkatan 
Jalan Lakapera-Wamengkoli Kabupaten Buton Tengah. Pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan jenis alat 
berat, seperti Motor Greder, Wheel Loader, Pneumatic Tire Roller, Excavator, Vibrator Roller, Dump Truck, dan 
Water Tank. Analisis biaya alat berat menggunakan analisa bina marga dengan metode kontrak/borongan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan peningkatan jalan 
lakapera-wamengkoli sebesar Rp254.436.014,42; Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan 
lakapera-wamengkoli sebesar Rp2.140.156.000,00. 
 

Kata kunci: alat berat, evaluasi, biaya proyek. 
  
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the Cost Evaluation of Heavy Equipment On-Road Improvement 

Project Lakapera Wamengkoli Central Buton regency. Implementation of this work using a type of heavy equipment 
such as Motor Greder, Wheel Loaders, Pneumatic Tire Roller, Excavator, Vibrator Roller, Dump Truck and Water 
Tank. Analysis of cost of the machine using the method of analysis bina clan contract / contract. The results showed 
that the total cost of the use of heavy equipment on road improvement work lakapera-wamengkoli of 
Rp254.436.014,42; Total cost of the implementation of road improvement work lakapera-wamengkoli of 
Rp2.140.156.000,00. 
 
Keywords: heavy equipment, evaluation, the cost of the project. 
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1. Pendahuluan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton 

Tengah yang merupakan salah satu Daerah 
Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 
sementara giat melakukan pembangunan di 
segala bidang, khususnya pembangunan 
sarana dan prasarana jalan guna 
memperlancar arus transportasi darat 
sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Program 
pemerintah tersebut dapat tercapai dengan 
peran dan kerja sama masyarakat khususnya 
dalam pembukaan jalan baru maupun 
peningkatan struktur jalan yang sudah ada 
sebelumnya. Kondisi jalan di Kabupaten 
Buton Tengah sekarang ini baik jalan 
provinsi maupun jalan kabupaten yang 
menghubungkan antarkabupaten dan 
antarkecamatan maupun antardesa adalah 
rusak berat, sehingga salah satu program 
utama pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
adalah membangun dan memperbaiki 
sarana dan prasarana jalan dengan mengajak 
para pengusaha jasa konstruksi alat berat 
sebagai mitra usaha di dalam melaksanakan 
proyek–proyek pemerintah yang sumber 
dananya berasal dari APBD maupun APBN. 

Proyek yang berasal atau dibiayai oleh 
pemerintah tersebut bagi kalangan 
pengusaha jasa konstruksi alat berat 
merupakan salah satu pasar utama, karena 
di Indonesia bisnis jasa konstruksi lebih di 
dominasi oleh kegiatan pada proyek-proyek 
pemerintah. Pelakasanaan pekerjaan 
pengaspalan jalan poros Lakapera-
Wamengkoli di kabupaten Buton Tengah 
merupakan salah satu kegiatan peningkatan 
struktur jalan yang sudah ada dari lapis 
pondasi agregat kelas B menjadi 
pengaspalan dengan menggunakan jenis 
Lapen Macadam Asbuton Lawele. Jenis dan 
item pekerjaan ini meliputi pekerjaan 
mobilisasi, manajemen keselamatan lalu 
lintas, manajemen mutu, pengamanan 
lingkungan hidup, penyiapan badan jalan, 
lapis pondasi agregat kelas S, lapis pondasi 
agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas 

A, lapis resap pengikat aspal cair dan lapis 
penetrasi Macadam Asbuton Lawele. 
Pelaksanaan pekerjaan tersebut 
menggunakan berbagai macam dan jenis alat 
berat, seperti Motor Greder, Wheel Loader, 
Pneumatic Tire Roller, Excavator, Vibrator 
Roller, Dump Truck, dan Water Tank,  yang 
merupakan standar dalam pelaksanaan 
pekerjaan pengaspalan. Berdasarkan uraian 
di atas, fokus penelitian ini adalah 
bagaimana Evaluasi Biaya Alat Berat Pada 
Proyek Peningkatan Jalan Lakapera-
Wamengkoli Kabupaten Buton Tengah? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Evaluasi Biaya Alat Berat Pada 
Proyek Peningkatan Jalan Lakapera-
Wamengkoli Kabupaten Buton Tengah. 

 
 

2. Metode Penelitian 
 

Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian ini di 

gambarkan dalam suatu skema dalam 
bentuk bagan alir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Identifikasi 

Masalah 

Kajian 

Pustaka 
Proyek 

Pek.Peningkatan 

Jl. Lakapera-

Wamengkoli 

Mulai 

Merumuskan Masalah 

Pengumpulan Data 

(data primer & 

Menentukan Populasi & Sampel 

Pembahasan 

Kesimpulan 

& Saran 

Hasil 

Pengolahan Data/Analisis Data 

1. Biaya Peralatan Berat (biaya 
kepemilikan & biaya operasi) 

2. Rencana Anggaran Biaya 
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3. Pembahasan 
 

Analisis Biaya Sewa Alat 
Biaya sewa alat terdiri dari biaya 

kepemilikan alat dan biaya operasional alat 
dihitung berdasarkan dari data-data primer 
dan sekunder yang diperoleh dari beberapa 
perusahaan produsen alat berat, yang 
disusun menjadi komponen perhitungannya 
sebagai berikut. 
1. Tingkat suku bunga   i = 20% 
2. Asuransi   a = 0,2% 
3. Upah operator/sopir  U1=       

Rp15.714,29 per Jam 
4. Upah pemb.operator/supir U2=  
5. Rp10.000,00 per Jam 
6. Biaya bahan bakar solar Ms=      

Rp7.000,00 per Liter 
7. Biaya minyak pelumas Mp =  

Rp23.000,00 per Liter 
 
1. Uraian Analisis Dump Truck 

Tenaga (Pw) =  125 HP 
Kapasitas (Cp) =  5 Ton 

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp320.000.000,00 

 
a. Biaya Kepemilikan Alat Per Jam 

Nilai sisa alat =  10% x Rp320.000.000,00 = 
Rp32.000.000,00 

 
Faktor angsuran modal = 

( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )   = 0,334  

Biaya pengembalian modal   = 
( Rp320.000.000,00 − Rp32.000.000,00) x 0,334 )

2.000
 

=  Rp.  48.150,68  
 

Asuransi dll.  =  
0,2% x Rp.  320.000.000

2.000
  =  Rp. 320 

Biaya Kepemilikan  Alat Per jam  =  
Rp48.150,68  +  Rp45.000,00 
=  Rp.  48.470,68 
 

b. Biaya Operasi Alat Per Jam  
Biaya bahan bakar =  0,120  x 125 HP  x  
Rp7.000,00 = Rp168.000,00 

 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 125 HP x 
Rp23.000,00 = Rp79.062,50 
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp320.000.000,00 )

2.000
  =  Rp14.000,00 

 
Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp320.000.000,00 )

2.000
  =  Rp20.000,00 

 
Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00 =  Rp10.000,00 
Jumlah Biaya Operasi Alat Perjam = Rp306.776,79  
 

c. Biaya Sewa  Per jam   =  Rp48.470,68 + 
Rp306.776,79 
=  Rp355.247,46 

 

2. Uraian Analisa Excavator 
Tenaga (Pw) =  133 HP 
Kapasitas (Cp) =  0,93 M3 

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp1.400.000.000,00 

a. Biaya Kepemilikan Alat Per Jam  
Nilai sisa alat =  10% x Rp1.400.000.000,00 = 
Rp140.000.000,00 
 
Faktor angsuran modal = 

( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )   = 0,334  

 
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp1.400.000.000,00 – Rp.140.000.000,00) x 0,334 )

2.000
 

= Rp210.659,21  
 
Asuransi dll =  
0,2% x Rp 1.400.000.000,00

2.000
  =  Rp1.400,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Perjam  =  Rp.  
210.659,21  +  Rp.  1.400,00 

=  Rp212.059,21 
 

b. Biaya Operasi Alat Per jam  
Biaya bahan bakar =  0,120  x 133 HP  x  Rp7.000,00 
= Rp178.752,00 

 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 133 HP x 
Rp23.000,00 = Rp84.122,50 
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Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp 1.400.000.000,00 )

2.000
  =  Rp61.250,00 

Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp1.400.000.000,00 )

2.000
  =  Rp87.500,00 

Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00 =  Rp. 10.000 
 
Jumlah Biaya Operasi Alat Perjam  
= Rp437.398,00  
 

c. Biaya Sewa  Perjam   =  Rp212.059,21 + 
Rp437.398,00 =  Rp.  649.398,00 

 
 

3. Uraian Analisis Motor Greder 
Tenaga (Pw) =  135 HP 
Kapasitas (Cp) =  -  

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp1.100.000.000,00- 

a. Biaya Kepemilikan Alat Per Jam  
Nilai sisa alat =  10% x Rp1.100.000.000,00 = 
Rp110.000.000,00 

 
Faktor angsuran modal = 

( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )   = 0,334  

 
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp.1.100.000.000 − Rp.  110.000.000) x 0,334 )

2.000
 

=  Rp.  165..517,95  
 
Asuransi dll =  
0,2% x Rp1.100.000.000,00

2.000
  =  Rp1.100,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Perjam  =  
Rp165..517,95  +  Rp1.100,00 
 =  Rp166.617,95 
 

b. Biaya Operasional Alat Per Jam 
Biaya bahan bakar =  0,120  x 135 HP  x  
Rp7.000,00 = Rp181.440,00 
 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 135 HP x 
Rp23.000,00 = Rp85.387,50 
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp.1.100.000.000,00 )

2.000
   =  Rp48.125,00 

 
 
 

Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp1.100.000.000,00 )

2.000
  =  Rp68.750,00 

 
Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00 =  Rp. 10.000 
Jumlah Biaya Operasi Alat Perjam  = 
Rp409.416,79  

c. Biaya Sewa  Per jam   =  Rp166.617,95 + 
Rp409.416,79 =  Rp576.034,74 

 

4. Uraian Analisis Wheel Loader 
Tenaga (Pw) =  96 HP 
Kapasitas (Cp) =  1,5 M3 

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp975.000.000,00 

 
a. Biaya Kepemilikan Alat Per Jam  

Nilai sisa alat =  10% x Rp975.000.000,00 = 
Rp97.500.000,00 
 

Faktor angsuran modal = ( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )  

 = 0,334  
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp975.000.000,00 − Rp97.500.000,00) x 0,334 )

2.000
 

=  Rp146.709,09  
 

Asuransi dll =  
0,2% x Rp.975.000.000

2.000
  =  Rp975,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Per jam  =  
Rp146.709,09  +  Rp975,00 
=  Rp147.684,09 
 

b. Biaya Operasional Alat Per jam 
Biaya bahan bakar =  0,120  x 96 HP  x  Rp7.000,00 
= Rp129.024,00 
 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 96 HP x 
Rp23.000,00 = Rp60.720,00 
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp.975.000.000,00 )

2.000
   =  Rp42.656,00 

 
Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp975.000.000,00 )

2.000
  =  Rp60.937,50 

Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00  =  Rp. 10.000 
Jumlah Biaya Operasi Alat Perjam  = 
Rp319.052,04  
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c. Biaya Sewa  Per jam   =  Rp147.684,09 + Rp.  
319.052,04 =  Rp.466.376,13 

 

5. Uraian Analisis Tire Roller 

Tenaga (Pw) =  100,5 HP 
Kapasitas (Cp) =  9 Ton 

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp1.200.000.000,00 

 

a. Biaya Kepemilikan Alat Per jam   
Nilai sisa alat =  10% x Rp1.200.000.000,00 = 
Rp120.000.000,00 
 

Faktor angsuran modal = ( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )  

 = 0,334 
 
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp1.200.000.000,00 − Rp120.000.000,00) x 0,334 )

2.000
 

=  Rp180.565,04  
 
Asuransi dll =  
0,2% x Rp1.200.000.000,00

2.000
  =  Rp1.200,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Perjam  =  Rp180.565,04  +  
Rp1.200,00 
=  Rp181.765,04 
 

b. Biaya Operasional Alat Per jam  
Biaya bahan bakar =  0,120  x 100,5 HP  x  
Rp7.000,00 = Rp135.072,00 
 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 100,5 HP x 
Rp23.000,00 = Rp63.566,25 
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp1.200.000.000,00 )

2.000
   =  Rp52.500,00 

 
Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp1.200.000.000,00 )

2.000
  =  Rp75.000,00 

 
Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00 =  Rp. 10.000 
Jumlah Biaya Operasi Alat Per jam = Rp351.852,54  
 

c. Biaya Sewa  Per jam   =  Rp181.765,04 + 
Rp351.852,54 =  Rp.  456.301,32 
 
 
 

6. Uraian Analisis Vibrator Roller 
Tenaga (Pw) =  82 HP 
Kapasitas (Cp) =  7,05 Ton 

Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp975.000.000,00 

 
a. Biaya Kepemilikan Alat Per jam  

Nilai sisa alat =  10% x Rp975.000.000,00 = 
Rp97.500.000,00 
 

Faktor angsuran modal = ( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )  

 = 0,334  
 
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp975.000.000,00 − Rp97.500.000,00) x 0,334 )

2.000
 

=  Rp146.709,09  
 
Asuransi dll =  
0,2% x Rp.  975.000.000

2.000
  =  Rp975,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Perjam  =  Rp146.709,09  +  
Rp975,00 =  Rp147.684,09 
 

b. Biaya Operasional Alat Per jam 
Biaya bahan bakar =  0,120  x 82 HP  x  Rp7.000,00 
= Rp110.208,00 
 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 82 HP x 
Rp23.000,00 = Rp51.865,00  
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp975.000.000,00 )

2.000
   =  Rp42.656,00 

 
Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp975.000.000,00)

2.000
  =  Rp60.937,50 

 
Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,29 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00 =  Rp. 10.000 
Jumlah Biaya Operasi Alat Per jam = Rp291.381,04 
  

c. Biaya Sewa  Per jam   =  Rp147.684,09 + 
Rp291.381,04 =  Rp439.065,13 
 

7. Uraian Water Tank 
Tenaga (Pw) =  100 HP 
Kapasitas (Cp) =  4.000 Liter 
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Alat 
Baru  

Umur Ekonomis 
Jam Kerja Dalam 1 
Tahun 
Harga Alat 

(A) 
(W) 
 
(B) 

5 Tahun 
2.000 Jam 
 
Rp 280.000.000,00 

 
a. Biaya Kepemilikan Alat Per jam   

Nilai sisa alat =  10% x Rp280.000.000,- = 
Rp28.000.000,00 
 

Faktor angsuran modal = ( 
20%  x ( 1 + 20% )5

( 1+20% )5−1
 )  

 = 0,334  
 
Biaya pengembalian modal   = 
( Rp280.000.000,00 – Rp28.000.000,00) x 0,334 )

2.000
 

 = Rp42.131,84  
 
Asuransi dll =  
0,2% x Rp280.000.000,00

2.000
  =  Rp280,00 

 
Biaya Kepemilikan Alat Per jam  =  Rp 42.131,84  +  
Rp280,00 =  Rp42.411,84 
 

b. Biaya Operasional Alat Per jam  
Biaya bahan bakar =  0,120  x 100 HP  x  Rp7.000,00 
= Rp134.400,00 
 
Biaya minyak pelumas = 0,0275 x 100 HP x 
Rp23.000,00 = Rp63.250,00 
 
Biaya Bengkel =   
(8,75%  x  Rp.280.000.000,00 )

2.000
   =  Rp12.250,00 

 
Biaya perawatan/perbkn   =   
( 12,5%  x  Rp 280.000.000,00 )

2.000
  =  Rp17.500,00 

 
Biaya Operator =  1 orang  x  Rp15.714,29  =  Rp. 15.714,2 
Biaya Pemb. Operator =  1 orang  x  Rp10.000,00  =  
Rp10.000,00 
Jumlah Biaya Operasi Alat Per jam = Rp253.114,29 
  

c. Biaya Sewa  Perjam   =  Rp42.411,84 + Rp253.114,29 
=  Rp295.526,13 

 

Analisis Biaya Pemakaian Alat Berat 
Untuk perhitungan pemakaian 

masing-masing alat berat pada pekerjaan 
Peningkatan Jalan Lakapera-Wamengkoli 
tergantung dari volume pekerjaan yang 
dilaksanakan sebagai berikut. 

 
Penyiapan Badan Jalan 

Volume      7.875,00  M2  

Motor Grader         0,0004         576.034,74                       215,20  

Vibro Roller         0,0040         439.065,13                    1.763,31  

Water Tanker         0,0080         295.526,13                    2.373,70  

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Alat (HSP) =              4.352,22  

Biaya Pemakaian Alat =  Volume x HSP =          34.273.708,28  

Lapis Pondasi Agregat 
Kelas  S         350,00  M3  

Wheel Loader         0,0071         466.736,13                    3.326,10  

Dump Truck         0,1947         355.247,46                  69.170,15  

Motor Grader         0,0117         576.034,74                    6.747,39  
 
Vibrator Roller         0,0357         439.065,13                  15.673,90  

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Alat (HSP) =      94.917,54  

Biaya Pemakaian Alat =  Volume x HSP =          33.221.138,44  
Lapis Pondasi Agregat Kls 
A      1.181,25  M3  

Wheel Loader         0,0073         466.736,13                    3.414,21  

Dump Truck         0,1886         355.247,46                  66.990,08  

Motor Grader         0,0114         576.034,74                    6.588,63  

Vibrator Roller         0,0349         439.065,13                  15.305,10  

Water Tanker         0,0141         295.526,13                    4.153,98  

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Alat (HSP) =                 93.037,80  

Biaya Pemakaian Alat =  Volume x HSP =        109.900.903,42  
 
Lapis Pondasi Agregat 

Kelas B       360,00   M3 
  

Wheel Loader         0,0071         466.736,13                    3.326,10  

Dump Truck         0,1947         355.247,46                  69.170,15  

Motor Grader         0,0117         576.034,74                    6.747,39  

Vibrator Roller         0,0357         439.065,13                  15.673,90  

Water Tanker         0,0141         295.526,13                  4.153,98  

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Alat (HSP) =                 95.745,42  

Biaya Pemakaian Alat =  Volume x HSP =          34.468.352,09  

    

Lapis Penetrasi Makadam 393,75 M3  

Wheel Loader         0,0071         360.812,85                    2.557,14  

Dump Truck         0,2413         355.247,46                  85.721,01  

Tire Roller          0,0435         456.301,32                  19.840,98  

Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Alat (HSP) =               108.119,14  

Biaya Pemakaian Alat =  Volume x HSP =          42.571.912,19  

 

Dari hasil analisa di atas maka 
dihasilkan total biaya pemakaian alat berat 
sebesar Rp254.436.014,42. 

  

Analisis Biaya Pekerjaan 
Perhitungan biaya pelaksanaan 

pekerjaan peningkatan jalan lakapera-
wamengkoli yaitu   

 
Tabel 1 Anggaran Biaya Pekerjaan 

No.  Uraian Pekerjaan Sat. Volume Harga Jumlah 
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Mata Pembayaran Satuan 
(Rp) 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

 DIVISI 1 UMUM 

1.2 Mobilisasi Ls 1,00 
32.330.000,

00 
32.330.00

0,00 

1.8(1) 
Manaj. & 
Keselamatan Lalu 
Lintas 

Ls 1,00 
2.000.000,0

0 

2.000.000

,00 

1.17 
Pengamanan 
Lingkungan Hidup 

Ls 1,00 
1.000.000,0
0 

1.000.000
,00 

1.21 Manajemen Mutu Ls 1,00 
1.000.000,0
0 

1.000.000
,00 

Jumlah Harga Pekerjaan 

 

36.330.00
0,00 

 

 DIVISI  3  PEKERJAAN  TANAH 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 7.875,00 4.863,28 
38.298.32

5,71 

Jumlah Harga Pekerjaan 

 

38.298.32
5,71 

 

 DIVISI  4  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN 

4.2 (2b) 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas S 

M3 350,00 
474.101,

24 
165.935.4

34,66 

Jumlah Harga Pekerjaan 

 

165.935.4
34,66 

 

 DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR 

5.1.(1) 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 

M3 
1.181,2

5 
611.239,

05 
722.026.1

31,45 

5.1.(2) 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 

M3 360,00 
516.540,

88 
185.954.7

15,36 

Jumlah Harga Pekerjaan 

 

907.980.8
46,80 

 

 DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL 

6.1.(1a) 
Lapis Resap Pengikat 
Aspal cair 

Liter 6.300,0 
12.154,6

9 
76.574.56

8,46 

6.6 (1) 
Lapis Penetrasi 
Makadam 

M3 393,75 
2.323.90

4,80 
915.037.5

13,58 

Jumlah Harga Pekerjaan 

 

991.612.0
82 

 

Jumlah Total Biaya Pekerjaan 
2.140.156

.000,00 

Sumber: Hasil Analisis Data 
 
 

4. Simpulan 
Simpulan hasil penelitian ini bahwa 

jumlah biaya penggunaan alat berat pada 
pekerjaan peningkatan jalan lakapera-
wamengkoli sebesar Rp254.436.014,42; 
Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan 
peningkatan jalan lakapera-wamengkoli 
sebesar Rp2.140.156.000,00. 
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