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ABSTRAK

Proyek Pembangunan Gedung Psikologi Kampus II UIN  Surabaya ini dibangun 9 lantai dengan luas bangunan 7.938  m2 dan luas bangunan 3,4 hektsre (ha) berada di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Gunung Anyar, Surabaya. Proyek pembangunan gedung ini menggunakan struktur beton bertulang. Proyek pembangunan Gedung Psikologi rencana dilaksanakan selama 1,5 tahun  hari kerja dengan anggaran biaya Rp. 59,475,527,096.56proyek ini terdiri dari empat aktivitas besar yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan mekanikal elektrikal. Untuk pekerjaan struktur dilaksanakan selama 375 dari rencana awal. PT Adhi Karya merupakan perusahaan kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Psikologi. kontraktor seringkali mengalami masalah didalam menentukan waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang optimal. Sehingga pihak kontraktor mengeluarkan biaya yang lebih banyak dengan tidak tepatnya waktu penyelesaian proyek. Melihat kondisi yang sering terjadi ini, maka dibutuhkan suatu  perencanaan penjadwalan dan optimalisasi proyek baik itu dari fase awal proyek sampai pada fase penyelesaian proyek.  Metode PDM (Precedence Diagram Method) dapat memberikan solusi didalam perencanaan penjadwalan proyek.Penjadwalan waktu pelaksanaan dengan menggunakan metode PDM (Precedence Diagram Program) kemudian di proses dengan menggunakan program MicrosoftProject. Hasil analisa diperoleh kesimpulan yaitu rencana biaya pelaksanaan struktur beton pada proyek ini sebesar Rp. 22.500.729.590 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan waktu pelaksanaan pembangunan proyek selama 295 hari kerja.
Kata Kunci:Rencana Anggaran Biaya, Waktu Pelaksanaan,Predence Diagram     Program (PDM)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
	Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan administrasi akademik membangun beberapa gedung baru di Kampus II UINSA yang beralamatkan di kecamatan Gununganyar kota Surabaya, salah satunya adalah gedung Psikologi. PT Adhi Karya merupakan perusahaan kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Psikologi. Pihak kontraktor mengalami masalah dalam menentukan waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang optimal. Sehingga pihak kontraktor akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dengan tidak tepatnya waktu untuk penyelesaian proyek
	Metode PDM (Precedence Diagram Method) dapat memberikan solusi didalam perencanaan penjadualan proyek konstruksi. Metode ini menggunakan diagram yang menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan dengan memungkinkan terjadinya kegiatan dilakukan pararel terhadap kegiatan lainnya selama Resources tersedia. PDM memberikan jalan yang lebih mudah untuk menunjukkan logika kegiatan hubungan yang kompleks diantara aktivitasaktivitasnya terutama jika terdapat sebagianaktivitas yang berjalan bersamaan dan tumpang tindih. Diagram PDM tidak perlu aktivitas Dummy dan bagian tambahan untuk menunjukkan Overlap. PDM sangat bermanfaat untuk mewakili aktivitas aktivitas yang dilakukan berulangkali, seperti dalam pembuatan gedung bertingkat dan lain-lain. (Antu, 2013)

Rumusan Masalah
1. Berapa rencana anggaran biaya pada pekerjaan pelaksanaan struktur  utama  proyek pembangunan gedung Psikologi kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sesuai anggaran 2019 ?
2. Berapa durasi waktu pelaksanaan yang di hasilkan dari analisa perhitungan produktifitas dengan metode PDM dan alat bantu Microsoft project ?
3. Bagaimana perbandingan waktu pelaksanaan proyek berdasarkan kurva S Exsisting dibandingkan kurva S hasil analisa metode PDM ?   

Tujuan Dan Manfaat
1. Menghitung rencana anggaran biaya pelaksanaan sesuai harga di tahun 2019 untuk pekerjaan struktur  utama proyek.
2. Menghitung durasi waktu pelaksanaan dengan metode PDM dan mendapatkan waktu pelaksanaan yang dihasilkan dari hitungan produktifitas sumber daya pekerjaan dan alat bantu Microsoft Project berupa network diagram , bar chart untuk menyelesaikan pekerjaan struktur utama proyek pembangunan gedung Psikologi kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Mengetahui perbandingan waktu pelaksanaan proyek berdasarkan kurva S Exsisting dibandingkan kurva S hasil analisa metode PDM.
Manfaat dari studi ini yaitu:
1. Sebagai kontribusi penulis untuk bahan pertimbangan untuk instansi terkait
2. Sebagai  referensi guna menambah ilmu pengetahuan dan di jadikan refrensi dalam penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA
Perancangan Rencana Anggaran Biaya
Menurut Ir. A. Soedradjat pada bukunya yang berjudul “Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan”  ada lima hal pokok didalam menghitung biaya konstruksi yaitu:
1. Biaya Material   	=  Volume Material x Harga Material
2. Biaya Pekerja      	= Durasi x Upah Pekerja
3. Biaya Alat Berat  	= Durasi x Harga Sewa Alat Berat
4. Overhead atau biaya tidak terduga
5. Keuntungan atau profityaitu sekitar 8% sampai 15%

Durasi Kegiatan Metode PDM
	Menurut(Soeharto, 1999), dalam menjelaskan durasi (kurun waktu) kegiatan dalam metode jaringan kerja adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Cara ini dilakukan apabila durasi bisa diketahui dengan akurat dan tidak terlalu berfluktuasi.
	Rumus yang digunakan untuk menghitung durasi kegiatan adalah:
	D = V/Pr.N………………………………………………………….(2.1)
	Keterangan :
	D = durasi kegiatan (hari)
	V = volume kegiatan (m3,m2,kg)
	Pr = produktifitas kerja rata-rata (m3)
	N = jumlah tenaga kerja dan peralatan (orang)

Teknik Perhitungan PDM 
terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya: 
1. Kegiatanyang mana boleh mulai sesudah kegiatan tertentu selesai dan berapa lama jarak waktu antaranya.
2. Kegiatan mana harus mulai sesudah kegiatan tertentu mulai dan berapa lama jarak waktu antaranya.
3. Kegiatanmana harus selesai sesudah kegiatan tertentu selesai dan berapa lama jarak waktu antaranya.
4. Kegiatan yang manaharus selesai sesudah kegiatan tertentu boleh dimulai dan berapa jarak waktu antaranya.

METODOLOGI PENELITIAN
LokasiStudi
	Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan gedung PsikologiKampus II UIN Sunan Ampel Surabaya yang terdiri dari 9 (sembilan) lantai berada di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya

Tahapan Studi
1. Tahapan persiapan survey lokasi tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran sementara tentang lokasi peneletian
2. Pengumpulan data yang akan dikumpulkan antara lain adalah data primer dan data sekunder. I
3. Perhitungn rencana anggaran biaya
4. Perhitungan produktifitas pekerjaan 
5. Analisis durasi waktu pekerjaan dengan metode PDM dengan alat bantu aplikasi Microsoft Project
6. Membuat kurva S

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Tabel 1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton
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Sumber: Aplikasi Ms.Excel



Rencana Anggaran Biaya 
Contoh perhitungan biaya pada pekerjaan beton pada pile cap (tipe P7) :
	Biaya = Volume x harga satuan pekerjaan


Biaya =  39.88 m3 x  1.083.100 m3 =  Rp  43.194.028
Selanjutnya untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang lain dilakukan dengan cara yang sama.
Perhitungan Produktifitas Pekerja
Produktifitas Pekerjaan 1m3 Beton
[image: ]








Gambar 1 : HSPK Pekerjaan Beton
Sumber : HSPK 2019

Jumlah Grup
1 Grup













































Perhitungan Durasi Kegiatan Dengan PDM
Contoh perhitungan durasi pekerjaan :
Direncanakan pekerjaan beton balok B1 selesai dalam 1 hari
1. Durasi Pekerjaan Pengecoran
Volume pengecroan beton 	: 2,65 m3 (Lihat Lampiran 2)
Produkfifitas pekerja 		: 1 grup

Tabel 2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton

	No
	Uraian
	Koefisien
	Jumlah Pekerja Satu Grup
	Satuan
	Produktifitas
	Satuan

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mandor
	0,025
	1
	OH
	40
	m3/hari

	
	Tukang
	0,25
	10
	OH
	40
	m3/hari

	
	Pembantu Tukang
	1
	40
	OH
	40
	m3/hari


    Sumber: Aplikasi Ms.Excel

     Durasi Pekerjaan Pengecoran = 
				 = 
				 = 0,06 hari
Dibulatkan menjadi 1 hari
Untuk durasi item pekerjaan yang lain, dengan langkah perhitungan yang sama dan menghasilkan tabel rekapitulasi dari setiap item pekerjaan. Selanjutnya, hasil analisa sesuai tabel rekapitulasidi input-kan ke program bantu Microsoft project . 

Microsoft Project
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Membuka software MS.Project yang telah terpasang di computer hingga muncul seperti gambar berikut :

[image: ]
[bookmark: _Toc62624712]Gambar 2. Tampilan awal Ms.Project
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
2. Mengisi nama Project yang akan kita buat, pada skripsi ini nama project yang digunakan adalah “Pembangunan Gedung Psikologi”
[image: ]
[bookmark: _Toc62624713]Gambar 3. Menginput nama project yang akan digunakan
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
3. Menentukan waktu awal project akan dimulai, pada skripsi ini waktu awal project dimulai tanggal 16 Desember 2019.
[image: ]
[bookmark: _Toc62624714]Gambar 4. Menentukan waktu awal project akan dimulai
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
4. Mengatur jadwal rencana kalender kerja pada menu – project – change work time. Jadwal ini disesuaikan dengan rencana kalender yang akan digunakan di proyek.
[image: ]
[bookmark: _Toc62624715]Gambar 5.Mengatur jadwal rencana kalender kerja
Sumber: Aplikasi Microsoft Project

5. Setelah itu, pada kolom task name baris ke-2 diisikan dengan tulisan “start”. Start digunakan agar tidak terjadi kerancuan antara judul project dengan uraian pekerjaan yang telah dibuat.

[image: ]
Gambar 6.Menginput “start” pada task name baris ke 2.
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
6. Menginput uraian pekerjan yang telah dibuat untuk dimasukkan ke dalam task name ms. Project.
[image: ]
Gambar 7.Menginput uraian pekerjan yang telah dibuat.
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
7. Melakukan “indent” pada uraian pekerjaan yang telah dibuat. Indent digunakan sebagai klasifikasi jenis pekerjaan Seperti contoh, Pada lantai 2 terdapat beberapa jenis pekerjaan yaitu kolom,balok,pelat,dan strukur tangga. Dalam pekerjaan kolom didalamnya juga masih terdapat berbagai jenis pekerjaan seperti bekisting,pengecoran dan penulangan.
 (
Tombol Indent
)[image: ]
Gambar 8.Melakukan “indent” pada uraian pekerjaan 
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
8. Menginput durasi waktu pekerjaan yang telah dihitung pada subbab sebelumnya untuk kemudian dimasukkan pada task duration pada Ms.Project. Apabila telah dilakukan indent maka durasi waktu dan tanggal start-finish akan terisi secara otomatis.
[image: ]
Gambar 9.Menginput durasi waktu pekerjaan
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
9. Selanjutnya pada task predecessor, diinputkan sesuai dengan PDM yang telah direncanakan sebelumnya. Predesseccors digunakan untuk menentukan urutan-urutan dalam pekerjaan .
[image: ]
Gambar 10.Menginput predecessor sesuai dengan urutan pekerjaan 
Sumber: Aplikasi Microsoft Project
10. Menginput biaya pekerjaan yang telah dihitung sebelumnya pada task cost . Untuk memunculkan task cost sebagai berikut : klik add new column - cost
[image: ][image: ]
Gambar 11.Memunculkan task cost 
Sumber: Aplikasi Microsoft Project



Setelah itu inputkan biaya pekerjaan yang telah dihitung pada task cost.
[image: ]
Gambar 12.Menginput biaya pekerjaan 
Sumber: Aplikasi Microsoft Project

Setelah langkah 1-10 dilakukan maka akan didapatkan hasil akhir sebagai berikut :
[image: ]
         Gambar 13. Hasil akhir data penjadwalan,biaya, dan durasi 
                     Sumber: Aplikasi Microsoft Project
11. Kurva S dimunculkan dengan cara klik Report – Cost –Cash Flow
[image: ]
















Gambar 14.Kurva S Gedung Psikologi
             Sumber: Aplikasi Microsoft Project
12. [bookmark: _Hlk62626765]Bar chart digunakan sebagai pengontol agar urutan pekerjaan sesuai dengan yang telah diencanakan. Dalam Ms.Project bar chart dapat dilihat pada sebelah kanan layar kerja Microsoft Project.
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Gambar 15.Bar chart diagram
Sumber : Microsoft Project
13. Dengan bantuan program Microsoft Projectmendapatkan waktu pelaksanaan pada pekerjaan struktur beton proyek pembangunan gedung Psikologi dan Ilmu Kesehatan adalah selama 295 hari kerja. Selanjutnya durasi pekerjaan direkap seperti Tabel 3. untuk melihat durasi pekerjaan setiap lantai.

Tabel 3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton
	No
	Deskripsi Pekerjaan
	Durasi (Day)
	Total Durasi(Day)

	
	
	
	

	1
	Pekerjaan Struktur Bawah
	
	
	
	78

	
	1,1
	Persiapan
	
	
	1
	

	
	1,2
	Pekerjaan Tanah
	
	
	9
	

	
	1,3
	Pemancangan
	
	
	45
	

	
	1,4
	Pekerjaan Pondasi (Pile Cap, Tie Beam)
	
	
	19
	

	2
	Pekerjaan Struktur Atas
	
	
	
	217

	
	2,1
	Lantai 1   El. -0.05
	
	
	33
	

	
	2,2
	Lantai 2El.+ 4.950
	
	
	28
	

	
	2,3
	Lantai 3EL. + 8.950
	
	
	20
	

	
	2,4
	Lantai 4EL.+12.950
	
	
	27
	

	
	2,5
	Lantai 5EL + 16.950)
	
	
	20
	

	
	2,6
	Lantai 6(EL + 20.950)
	
	
	21
	

	
	2,7
	Lantai 7(EL + 24.95)
	
	
	29
	

	
	2,8
	Lantai 8(EL + 28.95)
	
	
	25
	

	
	2,9
	Lantai 9(EL + 32.95)
	
	
	31
	

	
	2,10
	Lantai Atap, EL +36.95
	
	
	31
	

	
	2,11
	Ruang Mesin Lift, EL +37.58
	
	
	23
	

	
	2,12
	Atap Ruang Mesin Lift, EL +40.95
	
	
	21
	

	
	Total Pekerjaan Struktur
	
	
	
	295


    Sumber: Hasil Analisa Perhitungan

Kemudian ,setelah durasi pekerjaan disusun, Bar Chart PDM didapatkan dari program bantu Micrsoft Project.Selanjutnya , untuk mengetahui hasil dari bar chart PDM pembangunan gedung Psikologi dan Ilmu Kesehatan.

[bookmark: _Toc63015217]Kurva S
Dalam membuat kurva S data yang diperlukan yaitu:
1. Item Pekerjaan atau Uraian
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Bobot Pekerjaan
4. Waktu Pelaksanaan atau Durasi
Dengan menggunakan program bantu Microsoft Project, didapatkan hasil dari kurva S pembangunan gedung Psikologi adalah sebagai berikut ini.
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             Sumber: Aplikasi Microsoft Project
PENUTUP
Kesimpulan
1. Hasil analisa rencana anggaran biaya pada pelaksanaan struktur beton proyek pembangunan gedung Psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebesar Rp. 22.500.729.
2. Hasil analisa gant chart maupun network planning metode PDM dengan alat bantu Microsoft Project waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton adalah selama 295 hari.
3. Bentuk penyajian kurva S waktu pelaksanaan, perbandingan hasil Analisa dan Exsiting menunjukkan bahwa dari segi waktu hasil dari metode PDM lebih sedikit yang semula exsisting mulai Desember 2019 sampai Desember 2020 Pada metode PDM mulai Desember 201 sampai Oktober 2020. 

Saran
1. Merencanakan penjadwalan proyek, perlu diketahui indikasi berapa persen kemungkinan tercapainya target jadwal untuk suatu kegiatan/waktu proyek agar bisa dipersiapkan langkah-langkah yang diperlukan secara lebih optimal.
2. Perlunya pengendalian waktu dan biaya sejak dini dalam mengantisipasi waktu penyelesaian proyek supaya tidak mengalami keterlambatan.
3. Perlunya pembahasan ulang yang berkenaan dengan metode PDM maupun metode yang terbaru , khususnya untuk proyek yang lebih besar

DAFTAR PUSTAKA
Arianto, Antu., 2010. Eksplorasi metode Bar chart, cpm, pdm, pert, Line of balance dan time chainage diagram Dalam penjadwalan proyek konstruksi. Pasca Sarj. Tek. Sipil Univ. Diponegoro.
Soeharto, I., 1999. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional (Jilid 1 Konsep, Studi Kelayakan, dan Jaringan Kerja). Jkt. Erlangga.
Soeharto, I., 1995. Manajemen Proyek dari konseptual sampai operasional. Jkt. Erlangga.
Suputra, I.G.N.O., 2011. Penjadwalan Proyek Dengan Precedence Diagram Method (PDM) dan Ranked Position Weight Method (RPWM). J. Ilm. Tek. Sipil 15.













	232
	JURNAL REKAYASA SIPIL/VOL. 9, NO. 3 FEBRUARI 2021//ISSN 2337-7739




image3.png
GANTT CHART TOOLS - x
GRSl »sc  ResoURCE  REPORT  PROECT  VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(56476+4) ~ x
X% cut e i | memmemem S MakonTack - TR e sy g Jree my #ona -
R Copy - 9 Respect Links. e ® Milestone [ Details & Clear~
Gantt | Paste Iy B-A- - Manually Auto  Inspect Move Mode Task Information Scroll
e  Format Painter u Inactivate S schedule | e Delverable Addto Timeline s 1k [B1Fil -
View Clipboard Font 5 schedule Tasks nsert Properties Editing ~
H
z start A W Finish
€ weazom Add tasks with dates to the timeline o
]
Tk 6] 22 el ren Tareb 21
O | viode - ToskName o Dumtion v Stat  + Finish v Predecessors « | T W T F S| S M T W T F S SMTWTFSSMTWTFSSMIWTFS
3
H
i
3
£
z
H
k]
< ) [« D
READY # NEW TASKS: MANUALLY SCHEDULED

B om e # g -——




image4.png
B H S GANTT CHART TOOLS. -

x
GEBl sk | RESOURCE  REPORT  PROECT  VEEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(56476+4) ~ x
& X% cut e Newfor [0 | e MarkonTack - o = FT 3t ey g Jree my #ona -
e pa BB CoBy ., DRepectlines |2 A M-) o g @Mietone L o sy &Gl
ot P S Fomatpainter [BI T U D A = % S nactivate B e | oo 7 Defverable Addto Timeline 1o Tosk (B Fil
View Clipboara Font 5 schedule Tasks nsert Properties Editing ~
w Today
£ 50 0 100 i 20 %0 140 150 160
g Start. Finish
z Wed 2701121 Add tasks with dates to the timeline Wea 2701721
Tk 6] 22 el ren Tareb 21 B
@ i - | TaskName | Duration « st o Fnish < {7 w T F s|S M T W T Fs|S M T WT FsSMTWTFSSMTWTFS
1
2 £ Pembangunan Gedung Psikologi
3
H
i
3
£
z
H
k]
< ) [« D
READY 4 NEW TASK:

MANUALLY SCHEDULED B om e # g -——





image5.png
BHS @ ‘GANTT CHART TOOLS
[ ™s<  RESOURCE  REPORT  PROJECT  VIEW FORMAT

B ase O e B

mpp - Project Professional (Product Activation Failed) ?

RIZKI CATUR SISWANTORO(584764) *

StowsDate FENA ABS
] Update Project

Subproject gy apps - Priect  Custom LinksBetween WES  Change  Calculte  Set  Move Speling
By apps Information Fields  Projects = Working Time  Project Baseline - Project
nsert Apps Propetties senedule St prooting
u Tz fueizio
H nury [Februsny haren o oy e y ugust e october
E] dart — — i
2 e de eline T
T 0 50
O yiode - TeskNeme  Duration v Start ~  Finish v | Predecessors v | Cost lTwrFssm
1 - 4« PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI

295.1 days Mon 16/12/19 Tue 06/10/20 Rp22.500.729.650,00

>




image6.png
B H S ‘GANTT CHART TOOLS

TASK  RESOURCE  REPORT | PROJECT  VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(S6476+) ~ x
atus Date: ABC
i sore Hom G el = o SetusDae[ENa ARC
Subprject .~ Project Custom Links Between W ChangeWorking Time X
e Information Fields  Projects
et Aops fropertes | For @lendar. [ Standard Project Calendan v Create New Calendar .
W Tuewnnd frue iz Calendar Standard is  base calendar, =
El . L
E " o " Cickona dyto se s workingimes. Working imes for 27 Jauay 2021
= — kW " January 2021 ~ e = -
o e S LW T FLS +1300t0 1700 0 75 Dec [=]
Mode v | Task Name Nonworking s v Cost rwresisw
1 = <PEMBANGUNAN GEDUNGPS| /) 3[e5[6]7[8]°  seseaon Rp22.500.729.650,00 —
B = Start (22 aedworking hours | T2 75 (14 |15 16 e Rp0,00 ]
3 - » PREPARATION ErineETin 7 Tie 1920 |21 2 |3 Rp8.769.600,00 —
s - - EARTH WORKS 31] bxception doy EIEE - BRI Rp175.719.858,00
0 -  PILING ] Rp6.668.667.842,00
. 31 Nondefautt work week | |31 .
4 - » FOUNDATION (Pile Cap, T| .- Rp1.581.592.681,00
B - 4 UPPER STRUCTURE Exceptions  Work Weeks Rp14.065.979.669,00
® - » 1ST FLOOR EL. -0.05 - - = — | e Rp2.998.121.973,00
G - » 2ND FLOOR El+ 4.950 = o - Rp1.184.543.922,00
% 31 - » 3RD.FLOOR EL. +8.950 s Rp1.744.000.181,00
E 4™ - > 4THFLOOR EL.+12.950| | Rp1.171.197.016,00
g o - » 5THFLOOR (EL +16.95( Rp1.148.597.339,00
750 - » 6TH FLOOR (EL +20.95( — Rp1.146.924.598,00
3 - » TTHFLOOR (EL +24.95) —— Rp1.146.924.598,00
1026 - » 8THFLOOR (EL +28.95) — | Rp1.150.623.044,00
1158 - » 9TH FLOOR(EL+32.92 1 . Rp1.150.623.044,00
1222 - » ROOF FLOOR, EL +36. Rp1.032.227.182,00
1394 - » MECHINE LIFT ROOF F! Rp95.791.275,00
1450 - » ROOF LIFTFLOOR, EL 4| Hei Ostions. o Cancel Rp64.313.576,00
4% = > Slab (+40.95) [3days — TSat 030720 Tue 061020 Rp32.091.921,00
< ) [« D

LLY SCHEDULED B m e # g -——t





image7.png
B H S s GANTT CHART ToOLs [l Project Professional (Product Activation Failed) ? - X
TASK  RESOURCE  REPORT  PROJECT  VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(S64764) - x
s ¥ - i Status Date: [JNA~ ABC
P e B OE W B Bon i
Subproject g \ty Apps - Project  Custom LinksBetween WBS  Change  Calculate  Set  Move P ‘ Spelling
Information Fields  Projects = Working Time  Project Baseline~ Project
nsert Aops Properties schedule status Proofing -
W Tuewnnd frue iz
H anuary |February Marcn i May une oty Auoust mber |October
] Finish
= Add t meline
H Mon 16 Tu =
Tk 0 T5Dec
O jioge - TaskName ~ Duration + Start ~ Finish « | Predecessors_+ | Cost TwrFssw
1 - -« PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI 295,1 days Mon 16/12/19 Tue 06/10/20 Rp22.500.729.650,00 —
2@ w- Start 0,1days  Mon 16/12/19 Mon 16/12/19 Rp0,00 [




image8.png
B H S GANTT CHART TOOLS. 7 - x
3 TASK  RESOURCE  REPORT  PROJECT = VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(584764) ~ x

) store =l [, F@ =] Status Date: FEINA A‘/Bc

] Update Project

ey Apps = e tar e Moting e et Soine Pt pete
insert Apps Properties schedule status Proofing -
W Tuewnnd frue iz B
S
] art
z e [~
Tk 0 75 Dec [<]
@ i - | TaskName | Duration + start ~ Finish + Predecessors v Cost rwresisw
1 = . PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI 2951 days Mon 16112119 Tue 06/10/20 Rp22.500.729.650,00 —
BERC Start 0fdays Mon16/12119 Mon 16/12/19 Rp0,00 ]
3 - » PREPARATION 1day Mon 16112119 Tue 17/12119 Rp8.769.600,00 —
5 - » EARTH WORKS 9days  Tue 174219 Thu261219 4 Rp175.719.858,00
0 -  PILING 45days  Mon 30112119 Thu 13102120 5 Rp6.668.667.842,00
4 - » FOUNDATION (Pile Cap, Tie Beam) 19days  Thu13/02120 Tue 03/03120 Rp1.581.592.681,00
£ - 4 UPPER STRUCTURE 217days  Tue 03/03/20 Tue 06/10/20 Rp14.065.979.669,00
82 - “1STFLOOREL -0.05 [s3days  Tue 03/03/20 Sun 0504720 Rp2.998.121.973,00
g B - + Column EL - 1.00/ EL -1.40 Top PC “8days  Sun08/03/20 Mon 16/03/20 Rp435.076.205,00
F] - » Column Type K1 (700 x 700) 8days  Sun08/03/20 Mon 16/03/20 133FS+iday  Rp196.450.025,00
£ ® - » Column Type K1A (700 x 700) 2days  Sun08/03/20 Tue10/03/20 133FS+iday  Rp35.537.071,00
g« - » Column Type K1B (700 x 700) 2days  Sun08/03/20 Tue10/03/20 133FS+iday  Rp32.142.908,00
% - » Column Type K1C (700 x 700) 2days  Tue10/03/20 Thu 1210320 94 Rp35.537.071,00
104 - > Column Type K1D (700 x 700) 2days  Tue10/03/20 Thu 1210320 94 Rpd8.214.363,00
109 - » Column Type K1E (700 x 700) 2days  Tue10/03/20 Thu 1210320 94 Rp31.295.645,00
14 - » Column Type KL1 3days  Thu12003/20 Sun 15003120 109 Rp41.331.825,00
119 - > Column Type KL2 2days  Thu12/03/20 Sat14103/20 109 Rp14.567.297,00
124 - 4 Slab (-0.050) Sdays  Tue(03/03/20 Sun 08/03/20 Rp1.993.507.907,00
125 = 1day Tue 03/03/20 Wed 04/03120 76 Rp28.129.965,00
2 - Sdays  Tue(03/03/20 Sun 08/03/20 Rp1.680.121.138,00
33 - 4days  Tue03/03/20 Sat07/03/20 Rp285.256.804,00





image9.png
B H S GANTT CHART TOOLS. 7 - x

TASK | RESOURCE  REPORT  PROJECT  VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(S64764) - x
X cut — = | m e = MarkonTack - < 1 Summary 1 Notes #oFind -
oy - __fejmEmmE ool A (= = 0D e I s v
Gantt paste Iu Manually| Auto | Inspect Move Mode  Task Information croll
ot o Format Painter u = Inactivate scheur. Sonedll oo e T o E AddtoTimeline 1, o [T Fil -
View Gipboara Font 5 schedule Tasks nsert Propertes ating ~
y e o [ ——— B
g art Thistssk becomes s subtask.
z 1o E
Cresting s hiersrchy il help you B
o better organize your asks. - o
@ ioce + | TaskName < | Duration + | Start ~ Finish | Predecessors  + | Cost TwrFssw
81 - + UPPER STRUCTURE 217 days  Tue 03/03/20 Tue 06/10/20 Rp14.065.979.669,00
3 - » 1STFLOOR EL -0.05 33 days Tue 03/03/20 Sun 05/04/20 Rp2.998.121.973,00
2 - 4 2ND FLOOR EL+4.950 28 days Tue 17/03/20 Tue 14/04/20 Rp1.184.543.922,00
129 - 4 Column 8 days Sat 04/04/20  Sun 12/04/20 Rp289.991.010,00
190 - 4 Column Type K1 (700 x 700) |5 days Sat04/04/120 Thu 09/04/20 302FS+1day  Rp135.615.481,00
191 3 ~Concrete fc 40 Mpa "1 day Rp28.106.988,00
192 # - Formwork Column 5days Rp26.965.120,00
193 # - Rebars 2 D13-100 2days Rp29.885.366,00
g A - Rebars 24 D22 4days Rp50.658.007,00
FAC) = > Column Type K1A (700 x 700) 1day  Sat04/04/20 Sun05/04/20 302FS+1day  Rp24.611204,00
E 2 - > Column Type K1B (700 x 700) 1day Sat04/04/20 Sun 05/04/20 302FS+1day  Rp20.863921,00
g ™ = > Column Type K1C (700 x 700) 1day  Thu09/04120 Fri10/04120 190 Rp24.611.204,00
20 = > Column Type K1D (700 x 700) 2days  Thu09/04/20 Sat11/04120 190 Rp31.295.880,00
a5 = > Column Type K1E (700 x 700) 1day  Thu09/04120 Fri10/04120 190 Rp20.863.921,00
220 - > Column Type KL1 2days Fri10/04120  Sun 120420 215 Rp22.787.206,00
25 - > Column Type KL2 1day Fri10/04120 Sat11/04/20 215 Rp9.342.193,00
230 - » Beam (+4.950) 15 days Tue 17/03/20 Wed 01/04/20 Rp403.290.955,00
p:7) - > Slab (+4.950) 13 days Sat 21/03/20  Fri 03/04/20 Rp458.131.169,00
312 - > Separator Beam (200 x 300) 1day Wed 18/03/20 Thu 19/03/20 114FS+3days Rp2.075.192,00
37 - > Staircase #1 1day Mon 13/04/20 Tue 14/04/20 420 Rp15.527.798,00
324 - 1day Mon 13/04/20 Tue 14/04/20 420 Rp15.527.798,00 =
< - - - - - v [« »
EADY E ®m =2 @B 8 -——+—+





image10.png
‘GANTT CHART TOOLS.

FILE TASK RESOURCE REPORT PROJECT  VIEW FORMAT RIZKI CATUR SISWANTORO(584764) ~
f' % cut m mmm== = Mark on Track ~ * gy T Summary El Notes. - #Find -
B Copy - Respect Links ¢ @ Miestone Details & Clear-
Gante | pate 3 o A w oy R Manually Inspect Move Mode | Task formation ol
ot Format Painter % S inacivate Senle pect Move Mot | 7% 4 veliverable Addto Timelne | o g BIFil-
View Clipboard Font Schedule Tasks Insert Properties Editing
N Today
H 200 900 1000 oo 200 00 1400 500 1500
g Start Finish
z Wed 2701121 Add tasks with dates to the timeline Wea 2701721
Task Resource jan-21 31ian°21
O jioge - TaskName « Durtion + Stat < Finish v Predecessors v Names - - MT W T F SIS MT W
1] ‘Add New Column
2 # Pembangunan Gedung Psikologi Typing into this column o nto the
colum' ttle automatically crestes
2 new column.
@ PressF1 for more help.
g
H
H
5
E
5
H
3
< y
READY A NEW TASKS : MANUALLY SCHEDULED

BEm e # g -——t




image11.png




image12.png
Rp22.500.729. Rp22.500.729.

650,00 650,00

Cumulative Cost (PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI)

KURVA S

Aoz 0000000

Remom00000

o5 000000

CumstieCost PEMBANGUAN GEDUNGPSHOLOG)

Re00m00000

prem——

s

RRRERRARRERER




image13.png




image14.png
- 0O @ @ | filey///C:/Users/ASUS/Downloads/Kurva%205%20Baru.pdf

Remaining cost po—

Rp22.500.729. Rp22.500.729.

650,00 650,00

Cumulative Cost (PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI)

KURVA s

Gt Cost PEMBANGLNAN GEDUNG PSHOL05)

PEMBANGUNAN GEDUNG PSIKOLOGI  Rg22.500.725.65000

¥~

/s

B, - o

*

G4

3




image1.emf
4 1 m³  Beton K - 400  ( ready mix )

Bahan 967,050.00     

Beton ready mix K 400 1.03                    m³ 877,500.00   903,825.00       

Sewa pompa beton 1.00                    m³ 58,500.00     58,500.00        

Vibrator 1.00                    m³ 4,725.00       4,725.00          

Tenaga Kerja 35,790.00       

Pekerja 0.25                    org/hr 90,000.00     22,500.00        

Tukang Batu 0.10                    org/hr 115,000.00   11,500.00        

Kepala Tukang 0.01                    org/hr 1,250.00          

Mandor 0.00                    org/hr 540.00             

Jumlah : 1,002,840.00  

Keuntungan  : 80,227.20       

Jumlah : 1,083,067.20  

Dibulatkan : 1,083,100.00  


image2.emf
24.03.02.09 1 m3 Beton menggunakan ready

mix dan bahan aditif

m3

Upah:

23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0,1 Orang Hari 180.000 18.000

23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0,025 Orang Hari 180.000 4.500

23.02.04.01.03.F Tukang 0,25 Orang Hari 165.000 41.250

23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 1 Orang Hari 155.000 155.000

Bahan: Jumlah: 218.750

24.03.01.11 Pekerjaan Beton K - 325 1,02 Lonjor 1.322.180 1.348.623,93

Jumlah: 1.348.624

Nilai HSPK : 1.567.374

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)


