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Evaluasi Produksi Kaksa Dalam Upaya Pencapaian TargetPemindahan Tanah 

Bulanan Sebesar 30.000 m3 DI TB.2.1 Tempilang, PT Timah (Persero) Tbk 

(Evaluation of Kaksa Production in Efforts of 30.000 m3 Earthmoving Monthly Target 
Achievementsin TB.2.1 Tempilang, PT Timah (Persero) Tbk) 
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Abstarct 

Earthmoving target of 30,000 m3 in TB.2.1 Tempilang reached in March where production 
amounted to 36.350 m3, but the decline occurred in April at 1,83% with amount of production is 29.450 
m3 and in May 46% with amount of production is 16,200 m3. Evaluation was conducted against the 
data rate of excavation In March until May, 2016. Other than that, evaluation of factors of production 
activities the influential hearts with how to calculate productivity tool for the reviews to know the tool's 
ability to produce kaksa, reviewing data that stop-time increasing production, the rate of rainfall, and 
sediment property value with the observe incision drill profile block in March, April, and May 2016. 
Based on the findings of evaluation, main factors failure achievement of production is time road 
experienced a decline of 05 hours during the month of April and 138 hours In May due to damage to 
the equipment and high rainfall reached 332 mm. Monthly soil removal target can be achieved with 
change hours number: Available 8 hours / day Being 10 hours / day. 
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1. Pendahuluan 

Kegiatan operasi produksi merupakan salah 
satu kegiatan inti yang mempengaruhi seluruh 
aspek dari kegiatan usaha pertambangan yang 
saling berkaitan satu dengan lainnya. Kelalaian 
dalam menjalani proses ini dapat mengakibatkan 
tidak tercapainya target produksi yang telah 
ditentukan. Oleh karena itu, evaluasi produksi 
harus dilakukan untuk mengurangi resiko 
kerugian dalam usaha penambangan. 

PT Timah (Persero) Tbk telah menetapkan 
target bulanan untuk pemindahan tanah di TB.2.1 
Tempilang sebesar 30.000 m3 dimana pada 
bulan Maret 2016 produksi mencapai 36.350 m3. 
Namun, penurunan hasil pemindahan tanah 
terjadi pada bulan April dan Mei 2016. 
Perusahaan hanya mampu memindahkan tanah 
sebesar 29.450 m3 pada bulan April dan 16.200 
m3 pada bulan Mei, sehingga target perusahaan 
tidak lagi tercapai. 

Beberapa faktor berikut dianggap menjadi 
faktor penyumbang terbesar dalam kegagalan 
pencapaian target produksi, yaitu produktivitas 
alat yang digunakan dalam proses pemindahan 
tanah, jam jalan produksi, cuaca, dan kekayaan 
endapan. Kegiatan evaluasi terhadap faktor-
faktor ini dilakukan sebagai upaya pencapaian 
target dan peningkatan hasil produksi kaksa di 
Tambang Besar TB.2.1 Tempilang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
pencapaian target produksi kaksa serta 
merancang upaya yang dapat dilakukan agar 
produksi di TB.2.1 Tempilang dapat mencapai 
target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Tambang Besar 
TB.2.1 Tempilang, PT Timah (Persero) Tbk, 
Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka, 
Provinsi Bangka Belitung (Gambar 1). 

Tinjauan Pustaka 

Endapan kaksa adalah lapisan pasir kaya 
akan mineral kasiterit yang terdapat di dasar 
lembah, tepatnya di atas batuan dasar (bed rock) 
dengan umur berkisar antara 400.000 – 
500.000tahun yang lalu (Sujitno, 2007). Menurut 
Goot De (1866) dalam Mardiah (2013), 
berpendapat bahwa kaksa yang berada di atas 
batuan dasar terjadi karena proses residual. 
Operasi Produksi Tambang Terbuka 

Tambang Semprot (Hydraulic Mine) adalah 
cara penambangan yang diterapkan pada 
endapan bijih timah aluvial dengan 
menggunakan semprotan air bertekanan tinggi 
(Anonim, 2010).Arikunto (2004) memandang 
evaluasi sebagai sebuah proses menentukan 
hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan 
yang direncanakan untuk mendukung 
tercapainya tujuan. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

Beberapa faktor dalam kegiatan produksi yang 
akan menjadi bahan evaluasi adalah sebagai 
berikut: 

1. Produktivitas Alat Operasi Produksi 
Berdasarkan buku Pemindahan Tanah 

Mekanis oleh Trianjeng (2003), excavating 
adalah salah satu bagian pekerjaan pemindahan 
tanah mekanis yang merupakan suatu kegiatan 
penggalian material yang akan digunakan atau 
dibuang. Produksi alat gali muat dapat ditentukan 
dengan Persamaan 2.1 (Wigroho dan Hendra, 
1992). 

Produktivitas (Tpm)  =
60 × େ ×  × ffେtm    (1) 

Keterangan: 
Tpm  = Produktivitas alat gali muat (m3/jam) 
Ctm = Waktu edar alat gali muat (menit) 
BC = Kapasitas Bucket (m3) 
Eff = Efisiensi Kerja 
BF = BucketFactor (%) 

Monitormerupakan alat yang dapat 
menghasilkan semprotan air bertekanan tinggi 
sehingga dapat digunakan untuk menghancurkan 
lapisan tanah yang mengandung bijih 
timah.Produksi monitor dalam penggalian pada 
prinsipnya menggunakan Formula Rj. Thunen 
dengan Persamaan 2. 

Q  =  4,4×0,96 × A × n√� ×3600 detik/jam   (2) 

Keterangan: 
Q =  Debit air yang keluar dari Nozzle  monitor  
     (m3/jam) 
C =  Koefisien Discharge Nozzle (0,96) 
A =  Luas penampang Nozzle (m2) 
n =  Jumlah Monitor � = Tekanan air yang keluar dari Nozzle (mka) 

 Menurut Anis dan Karnowo (2008), pompa 
merupakan salah satu jenis mesin yang berfungsi 
untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke 
tempat yang diinginkan. Perhitungan produksi 
pompa tanah dapat digunakan dengan 
Persamaan 3. 

Q  =  v× A               (3) 

Keterangan: 
Q =  Produksi pompa tanah (m3/jam) 
v =  Kecepatan aliran pulp (m/detik) 
A =  Luas penampang pipa (m2) 

2. Waktu Kerja 
 Waktu kerja penamabangan merupakan 
jumlah waktu kerja yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan penggalian, pemuatan, dan 
pengangkutan(Ilahi dkk, 2013).Perhitungan 
waktu kerja efektif dapat menggunakan 
Persamaan 4. 
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Wke =  Wkt – Wht (Whd + Wht)    (4) 

Keterangan: 
Wke = Waktu kerja efektif (menit) 
Wkt = Waktu yang tersedia (menit) 
Whd = Total waktu hambatan yang dapat  

   dihindari (menit) 

3. Curah Hujan 
 Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di 
permukaan tanah datar selama periode tertentu 
yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas 

permukaan horizontal (Arsyad, 1989).Jenis-jenis 
hujan berdasarkan besarnya curah hujan 
menurut BMKG dibagi manjadi tiga, yaitu :  
a. Hujan sedang, 20 - 50 mm per hari.  
b. Hujan lebat, 50-100 mm per hari. 
c. Hujan sangat lebat, di atas 100 mm per hari. 

4. Kekayaan  Endapan 
Menurut Sujoko dan Prabowo (2009), 

klasifikasi range kekayaan (kadar timah) per 
lubang bor yang biasa ditampilkan pada peta-
peta pemboran PT Timah (Persero) Tbk 
menggunakan tanda-tanda khusus yang tidak 
biasa digunakan di perusahaan lain. 

2.Metode Penelitian 

Objek Penelitian 

Beberapa objek penelitian evaluasi produksi 
kaksa dalam pencapaian target pemindahan 
tanah bulanan di TB.2.1 Tempilang terdiri dari : 
produktivitas alat berat yang digunakan, jam 
kerja, curah hujan rata-rata, serta kekayaan 
endapan pada blok pengamatan. 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan 
yang meliputi : studi literatur, pengamatan dan 

pengambilan data, pengolahan dan analisis data, 
serta pembahasan. Hasil penelitian ini berupa 
hasil evaluasi kegiatan produksi kaksa terkait 
faktor tertinggi yang mempengaruhi kegagalan 
pencapaian target produksi di TB.2.1 Tempilang. 

3.Hasil dan Pembahasan 

Keadaan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, 
penambangan di TB.2.1 Tempilang 
menggunakan metode penambangan terbuka 
dengan sistem tambang semprot yang 
dikombinasi dengan penggunaan peralatan 
mekanis excavator. Proses pemindahan kaksa 
dimulai dengan penggalian menggunakan 
excavator dimana material yang digali 
ditumpukkan dekat dengan front penambangan. 
Kemudian, tumpukan material kaksa tersebut 
disemprotkan air menggunakan monitor manual 
lalu dihisap dan didorong dengan mesin pompa 
tanah menuju jig untuk dilakukan proses 
pencucian. Kenampakan kegiatan penambangan 
di TB.2.1 Tempilang terlihat seperti pada Gambar 
2. Penelitian ini dilakukan terhadap Front 1 yang 
memiliki 2 alat monitor dan 1 mesin pompa tanah 
untuk memindahkan material ke Washing Plant. 

Target pemindahan tanah bulanan di TB.2.1 
Tempilang sebesar 30.000 m3 telah tercapai 
pada bulan Maret dimana pemindahan tanah 
mencapai 36.350 m3. Namun, pada bulan April 
jumlah pemindahan tanah hanya mencapai 
29.450 m3 dengan persentase penurunannya 
1,83% dan bulan Mei sebesar 16.200 m3 dengan 
persentase penurunan 46% (Tabel 1). Kinerja 
produksi kaksa TB.2.1 Tempilang dari bulan 
Maret sampai Mei 2016 dapat dilihat lebih jelas 
pada grafik Gambar 3. 

 

Gambar 2. Kondisi kegiatan produksi di TB.2.1 Tempilang 
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Gambar 3. Grafik kinerja operasi produksi di TB.2.1 Tempilang 

Tabel 1. Rekapitulasi laporan penggalian TB.2.1 Tempilang 

Bulan 
Jam 
Jalan 

Pemindahan Tanah 
(m3) 

Produksi (kg 
ore) 

m3/jam 

Maret 364 36.350 12.378 99,86264 

April 295 29.450 9.310 99,83051 

Mei 162 16.200 4.248 100 

 
Evaluasi Faktor Produksi Kaksa 

1. Evaluasi Produktivitas Alat 
Setelah dilakukan evaluasi terhadap 

produktivitas alat yang digunakan dalam kegiatan 
penambangan, dapat dilihat kemampuan alat 
dalam mencapai target pemindahan tanah 
bulanan.Produktivitas excavator telah melampaui 
target 100 m3/jam yaitu sebesar 158 m3/jam serta 
produktivitas  mesin pompa tanah dengan target 
100 m3/jam mampu memproduksi 101,7 
m3/jamsolid. Sehingga, produktivitas alat 
produksi di TB.2.1 Tempilang tidak berpengaruh 
dalam kegagalan pencapaian target. 

2. Jam Jalan Produksi 
Kegiatan produksi di TB.2.1 Tempilang 

memberlakukan jam jalan normal 8 jam selama 
30 hari kerja dalam satu bulan. Pengaruh jam 
jalan terhadap hasil produksi kaksa dapat dilihat 
pada Tabel 2.Penurunan jumlah jam jalan pada 
bulan April dan Mei 2016 dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti : 
a. Perawatan Mesin 
b. Kerusakan Pipa 
c. Cuaca Ekstrim 

 
3. Evaluasi Cuaca 

Berdasarkan informasi Buletin BMKG pada 
bulan Maret sampai Mei 2016, diketahui jumlah 
hari hujan dan kondisi hujan ekstrim di wilayah 

Tempilang, Bangka Barat (Tabel 3). Tabel 3 
memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 
wilayah Tempilang mengalami >20 hari hujan 
dengan rata-rata curah hujan 271 mm. Curah 
hujan >100 mm dikategorikan sebagai hujan 
sangat lebat sehingga TB.2.1 pada bulan Maret 
kehilangan jam jalan akibat hujan, namun 
produksi tetap stabil dan mencapai target. 
Sedangkan, pada bulan April dan Mei hari hujan 
hanya mencapai 10 – 20 hari dengan tingkat 
curah hujan rata-rata lebih tinggi dibandingkan 
dengan curah hujan bulan Maret, namun target 
produksi pada kedua bulan tersebut menurun. 

4. Evaluasi Kekayaan Endapan 
Kekayaan endapan dapat ditinjau dari 

kandungan kadar Sn pada sayatan profil bor 
(Lampiran). Sayatan profil bor pada blok di 
TB.2.1 Tempilang memberikan informasi bahwa 
kekayaan bijih timah (TDH) hanya berkisar 0,014 
sampai 1,083 dengan rata-rata TDH yang telah 
diperhitungkan pada perencanaan adalah 
sebesar 0,422. 

Nilai kekayaan endapan terbesar berada 
pada blok penggalian bulan Mei yaitu 1,083 
kg/m3. Walaupun demikian, produksi kaksa pada 
bulan tersebut mengalami penurunan mecapai 
46%. Sedangkan, produksi bulan Maret yang 
telah melebihi target produksi hanya memiliki 
blok dengan kekayaan endapan sebesar 0,157 
kg/m3. Sehingga, berdasarkan data tersebut 

36,350

29,450

16,200

Maret April Mei

Kinerja Operasi Produksi
TB.2.1 Tempilang 2016

produksi kaksa
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disimpulkan bahwa kekayaan endapan kaksa 
tidak memberikan pengaruh pada masalah 
penurunan produksi pada bulan April dan Mei 
2016 di TB.2.1 Tempilang. 

Faktor Pengaruh Tertinggi dalam Produksi 
Kaksa 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap faktor-
faktor yang berpengaruh dalam pencapaian 
target pemindahan tanah di TB.2.1 Tempilang, 
terbukti bahwa jam jalan produksi menjadi faktor 
yang paling  besar pengaruhnya terhadap 
kegiatan produksi (Tabel 4). Jam jalan produksi 
di TB.2.1 Tempilang mengalami kehilangan 
sebanyak 5 jam pada bulan April yang diikuti 
menurunnya produksi kaksa sebesar 1,83%, dan 
138 jam pada bulan Mei yang diikuti penurunan 
produksi sebesar 46%.  

Tingginya curah hujan tidak menjadi 
penyebab utama kegagalan pencapaian target 
produksi. Seperti pada bulan Mei yang memiliki 
curah hujan lebih rendah, yaitu sebesar 209 mm 

daripada bulan Maret sebesar 271 mm, namun 
produksi kaksa tetap menurun sampai 46%. 

Upaya Pencapaian Target Pemindahan Tanah 
Bulanan 

Upaya untuk memperbaiki kehilangan jam 
jalan dapat dilakukan dengan menanggulangi 
penyebab yang dapat dihindari yaitu kerusakan 
alat. Melakukan perawatan secara berkala 
terhadap alat produksi sehingga kerusakan yang 
fatal tidak terjadi dapat dilakukan sebagai solusi 
yang tepat. 

Selain itu, upaya peningkatan produksi dapat 
dilakukan dengan mengubah jam kerja yang 
tersedia dan target jam kerja bulanan serta 
memperbaiki waktu kerja efektif dengan cara 
mengurangi hambatan yang dapat dihindari. 
Berdasarkan data yang telah dihasilkan dari 
kajian evaluasi ini, dapat dibuat estimasi 
peningkatan produksi dari perubahan jumlah jam 
kerja tersedia dan target bulanan seperti pada 
Tabel 5.

Tabel 2. Pengaruh jam jalan produksi terhadap produksi kaksa bulanan diTB.2.1 Tempilang 

Bulan 
Jam Jalan 

Normal 
Target Jam 

Jalan 
Realisasi 
Jam Jalan 

Target 
Produksi 
Kaksa 

Produksi 
Kaksa 

Maret 240 jam 300 jam 364 jam 30.000 36.350 m3 
April 240 jam 300 jam 295 jam 30.000 29.450 m3 
Mei 240 jam 300 jam 162 jam 30.000 16.200 m3 

Tabel 3.Curah hujan ekstrim dan jumlah hari hujan bulanan wilayahTempilang, Bangka Barat. 

Bulan Jumlah Hari Hujan Curah Hujan Ekstrim 
Rata-Rata Curah 

Hujan  

Maret >20 hari 
Curah Hujan Lebat (51-100 

mm/hari) 
271 mm 

April 10 – 20 hari 
Curah Hujan Lebat (51-100 

mm/hari) 
332 mm 

Mei 10 – 20 hari 
Curah Hujan Lebat (51-100 

mm/hari) 
209 mm 

Tabel 4. Hasil evaluasi faktor yang berpengaruh dalam kegiatan produksi 

Faktor yang 
berpengaruh 

Target 
Per Bulan 

Maret April Mei 

Produktivitas MPT 30.000 m3 36.350 m3 29.450 m3 16.200 m3 

Jam Kerja 300 jam 364 jam 295 jam 162 jam 

Cuaca - 271 mm 332 mm 209 mm 

Kekayaan Endapan - 
0,014 – 0,157 

kg/m3 
0,128 - 0,966 

kg/m3 
0,169 – 1,083 

kg/m3 
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Tabel 5. Estimasi peningkatan produksi dengan perubahan jam kerja tersedia 

Jam Kerja Tersedia 
Produksi Mesin 
Pompa Tanah 

Hasil Pemindahan 
IDH 

Peningkatan 
Produksi 

10 Jam 100 m3/jam 30.000 m3/bulan 0% 
12 Jam 100 m3/jam 36.000 m3/bulan 20% 
14 Jam 100 m3/jam 42.000 m3/bulan 40% 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi terhadap produktivitas 
alat produksi, jam jalan, cuaca, dan kekayaan 
endapan didapatkan jam jalan merupakan faktor 
utama penyebab tidak tercapainya target 
pemindahan tanah bulanan. Jam jalan produksi 
pada  bulan April dan Mei mengalami penurunan 
menjadi 295 jam dan 162 jam. Selain itu, curah 
hujan di wilayah Tempilang yang relatif tinggi 
antara 209 – 332 mm dengan jumlah hari hujan 
10-20 hari juga mempengaruhi hilangnya jam 
jalan produksi di TB.2.1 Tempilang. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat 
mencapai target pemindahan tanah bulanan 
adalah dengan cara mengubah jumlah jam kerja 
tersedia dari 8 jam/hari menjadi 10 jam/hari. 
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Lampiran : Sayatan profil bor blok penambangan TB.2.1 Tempilang 

Blok bulan Maret 

 
 
Blok bulan April 
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Blok bulan Mei 

 


