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Abstract  
Increasing infrastructure through the allocation of village funds in the context of improving community 
services is increasingly being carried out in every region. Every year the allocation of village funds through 
the APBN continues to increase. Along with these efforts, village officials who are expected to be 
intermediaries for the implementation of the infrastructure improvement program are required to have the 
ability to carry out technical development implementation activities in the field. Tongo Village as a partner 
who cooperates in Community Service activities this time has been guided and trained through training 
activities using the learning by doing method related to Work Unit Price Analysis (AHSP) based on the 
Indonesian National Standard (SNI). The materials provided to village officials are: an introduction to the 
RAB and its constituent components, and Work Unit Price Analysis (AHSP) which consists of: work volume, 
estimated time for work completion, calculation of the number of workers and material requirements. From 
the results of the training it can be concluded that village officials understand how to make a Work Unit Price 
Analysis (AHSP) according to the Indonesian National Standard (SNI) using Microsoft Excel as the main 
component in the Budget Plan (RAB). 
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Abstrak 

Peningkatan infrastruktur melalui alokasi dana desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 
semakin banyak dilakukan di setiap daerah. Setiap tahun alokasi dana desa melalui APBN terus meningkat. 
Seiring dengan upaya tersebut, perangkat desa yang diharapkan bisa menjadi perantara berjalannya program 
peningkatan infrastruktur dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menjalankan kegiatan teknis 
pelaksanaan pembangunan di lapangan. Desa Tongo sebagai mitra yang bekerjasama dalam kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat kali ini telah dibimbing dan dilatih melalui kegiatan pelatihan menggunakan 
metode learning by doing terkait Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) berdasarkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI). Adapun materi-materi yang deberikan kepada perangkat desa yakni: pengenalan tentang 
RAB dan komponen penyusunnya, dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang terdiri atas: volume 
pekerjaan, estimasi waktu penyelesaian pekerjaan, perhitungan jumlah tenaga kerja dan kebutuhan material. 
Dari hasil pelatihan dapat disimpulkan bahwa, perangkat desa telah memahami bagaimana membuat Analisis 
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) menggunakan Microsoft Excel 
sebagai komponen utama dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
Kata Kunci: harga satuan; anggaran; biaya; standar nasional  
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PENDAHULUAN 

Upaya pemerintah melalui program peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat semakin banyak dilakukan di setiap daerah. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahun. Sesuai Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah telah mengalokasikan 

anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Angka ini meningkat Rp 800 miliar atau 1,1% 

dibandingkan dengan outlook tahun 2020 yang sebesar Rp 71,2 triliun.  Peningkatan dana desa yang 

begitu besar ini tentunya perlu perencanaan yang matang dalam penggunaan maupun 

pengalokasiannya dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. 

Terdapat tiga arah kebijakan dana desa untuk tahun 2021. Pertama, dana desa bertujuan untuk 

reformulasi pengalokasian dan penyaluran melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan, serta 

penguatan kinerja. Kedua, untuk mendukung pemulihan perekonomian desa. Pemulihan ini melalui 
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pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial dengan bantuan langsung tunai 

desa, pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa. 

Ketiga, untuk mendukung pengembangan sektor prioritas melalui desa digital, desa wisata, usaha 

budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan. 

Seiring dengan upaya tersebut, perangkat desa yang diharapkan bisa menjadi perantara 

berjalannya program pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menjalankan 

kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur 

desa, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) adalah hal yang sangat penting dan harus dikuasai 

agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dengan target biaya, mutu dan waktu yang efektif dan 

efisien. 

Rencana Anggaran Biaya, atau biasa disebut sebagai RAB merupakan upaya perhitungan biaya 

yang dilakukan sebelum pekerjaan proyek konstruksi maupun bisnis secara umum. Dari pekerjaan 

tersebut, pemilik proyek (owner) dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab melakukan sebuah 

proyek mengetahui perkiraan total biaya pengerjaan proyek yang diperlukan hingga proyek selesai. 

Oleh karena pentingnya perencanaan anggaran biaya dalam sebuah kegiatan/pekerjaan/proyek 

maka dibutuhkan perangkat-perangkat desa yang mengerti bagaimana menyusun RAB yang benar. 

Sehubungan dengan kegiatan perencanaan pembangunan desa, tim Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo melakukan 

observasi awal di desa Tongo kecamatan Bonepantai kabupaten Bone Bolango sebagai mitra pada 

kegiatan pengabdian kali ini. Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan pemerintah desa 

dapat diidentifikasi bahwa perangkat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 

menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku sebagai 

salah satu aspek penting dalam sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur desa. 

Dalam rangka memenuhi fungsi perencanaan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan 

penyusunan rencana anggaran biaya kepada perangkat desa agar dana yang ada dapat dikelola 

secara bijak dan bermanfaat dengan anggaran biaya yang benar sesuai dengan standard dan aturan 

yang berlaku sehingga semua pembiayaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara baik. 

METODE  

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Tongo kecamatan Bonepantai kabupaten Bone 

Bolango ini melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: 

a) Pemerintah desa Tongo, sebagai penyedia informasi, memfasilitasi pendampingan 

kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi atas keberhasilan transfer 

pengetahuan dan teknologi kepada aparat desa; 

b) Aparat Desa sejumlah 9 (sembilan) orang sebagai mitra utama dalam kegiatan ini yang 

akan menjadi peserta pada kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) dengan bantuan program Microsoft Excel. 

c) Tim pengabdian berjumlah 6 (enam) orang dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga admin 

jurusan; 

d) Mahasiswa sejumlah 3 (tiga) orang. 

 

2. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan menggunakan metode Learning by Doing dan 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti ditunjukan pada diagaram alir berikut ini: 
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Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan 

 

Adapun setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Identifikasi kebutuhan masyarakat 

Pada tahap awal tim melaksanakan observasi di lapangan dan melakukan identifikasi mengenai 

permasalahan yang dihadapi mitra dan solusi yang akan ditawarkan dalam rangka menjawab 

permasalahan mitra. Adapun kebutuhan mitra berdasarkan hasil wawancara dengan mitra 

pengabdian adalah sebagai berikut: 

a) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai aspek-aspek penting dalam penyusunan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

2) Penyiapan lokasi dan sarana prasarana pelatihan 

Untuk kelancaran kegiatan pelatihan, maka dilakukan penyiapan lokasi dan prasarana pelatihan. 

Sarana dan prasarana kegiatan pelatihan berupa ruangan/tempat pelaksanaan disediakan oleh 

perangkat desa Tongo. Tim pelaksana kegiatan mempersiapkan komputer, materi, modul 

penyusunan rencana anggaran biaya, analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga upah 

bahan sesuai standar pemeritah baik tingkat provinsi Goronatalo maupun pemerintah 

kabupaten Bone Bolango. 

Mulai

Identifikasi Kebutuhan
Masyarakat

Penyiapan lokasi dan
sarana prasarana pelatihan

Pelaksanaan Kegiatan

Selesai

Pelaporan
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3) Pelaksanaan Kegiatan 

a) Sosialisasi Kegiatan Pelatihan 

Tahap sosialisasi dilakukan dalam rangka menyampaikan tujuan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan teknis pelaksanaan, serta 

peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan. 

b) Pelatihan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di tempat yang sudah disepakati bersama dengan 

pemerintah desa Tongo. Durasi pelatihan dilaksanakan selama 2 jam setiap materi pelatihan 

dan sedapat mungkin dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dengan pertimbangan bahwa 

pada hari itu kantor desa Tongo tidak menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. 

c) Materi Pelatihan 

Secara garis besar materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah: 

a) Pengenalan tentang RAB dan komponen penyusunnya 

b) Perhitungan Volume Pekerjaan 

c) Perhitungan estimasi waktu penyelesaian pekerjaan 

d) Perhitungan jumlah tenaga kerja dan kebutuhan material. 

e) Penyusunan RAB dan komponennya menggunakan Microsoft Excel sebagai alat 

bantu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Deskripsi singkat lokasi Pengabdian kepada Masyarakat 

Desa Tongo merupakan salah satu desa yang berada kecamatan Bonepantai kabupaten Bone 

Bolango, dan secara admistritatif terdiri atas 3 dusun yakni: dusun Tongo, dusun Tongo Tengah, 

dan dusun Tongo Pantai yang menempati lahan seluas 7,45 km2 atau 4,34% terhadap luas 

kecamatan Bonepantai. Jumlah penduduk keluarahan Tongo sebanyak kurang lebih 877 yang terdiri 

atas 457 laki-laki dan 420 perempuan, dengan mata pencaharian penduduk 60% adalah petani dan 

sisanya terdiri atas wiraswasta, peternak, dan PNS. Potensi utama desa Tongo adalah dari sektor 

pertanian, karena sebagian besar wilayah desa Tongo adalah berupa perkebunan yang berada di 

dataran dan juga perbukitan. 

Akses menuju desa Tongo kecamatan Bonepantai kabupaten Bone Bolango berupa jalan darat 

yang sudah diaspal yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit menggunakan mobil atau 

kurang lebih 38,1 km dari kampus Universitas Negeri Gorontalo. 

 
Gambar 2. Jarak tempuh dan peta desa Tongo 
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2. Pencapaian Target dan Luaran Kegiatan  

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Tongo kecamatan Bonepantai kabupaten 

Bone Bolango dilaksanakan selama selama 2 (dua) bulan yakni Oktober s.d November 2022. 

Tahapan pencapaian target dan luaran kegiatan diuraikan berdasarkan metode pelaksanaan dengan 

beberapa penyesuaian mengikuti kondisi yang ditemui di lapangan. 

a) Survey Lokasi 

Survey lokasi dilaksanakan dalam rangka identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra 

melalui wawancara dengan pemerintah desa. Berdasarkan hasil survey dan observasi di 

lapangan, telah diidentifikasi permasalahan utama mitra pengabdian saat ini yakni: 

1) Mitra pengabdian belum memiliki pengetahuan dasar mengenai aspek-aspek penting dalam 

sebuah perencanaan kegiatan/pekerjaan/proyek; 

2) Mitra pengabdian belum menguasai pemanfaaan teknologi (IT) dalam Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) sesuai SNI sebagai komponen uatama dalam penyusunan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB). 

Dokumentasi kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 Oktober 2022 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 

 

Gambar 3. Foto wawancara dengan pemerintah desa 

 

Pada kegiatan ini juga tim melakukan observasi dan pengambilan data baik data geografis, data 

kependudukan, data potensi desa, dan informasi lainnya dalam hal manajemen 

penyelenggaraan dan pengelolaan program/kegiatan pembangunan desa. 

 

b) Penyiapan lokasi dan sarana prasarana pelatihan 

Untuk kelancaran kegiatan pelatihan, maka dilakukan penyiapan lokasi dan prasarana pelatihan. 

Dalam kegiatan pengabdian ini kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dan sangat 

membantu kelancaran kegiatan. Sarana dan prasarana kegiatan pelatihan meliputi ruangan dan 

peralatan pendukung disediakan oleh perangkat desa Tongo. Tim pelaksana kegiatan 

mempersiapkan materi, modul penyusunan rencana anggaran biaya, analisa harga satuan 

pekerjaan berdasarkan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan daftar harga upah 

bahan sesuai standar pemeritah daerah Provinsi Gorontalo. Adapun materi pelatihan dibuat 

dalam bentuk modul dan juga materi presentasi yang terdiri dari: 

1) Modul dasar-dasar microsoft excel 

2) Standar Nasional Indonesia tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

3) Tatacara menghitung volume pekerjaan 
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4) Praktek menyusun RAB berdasarkan SNI menggunakan microsoft excel. 

 

 Gambar 4. Screenshoot Presentasi Materi Pelatihan 

 

Adapun Standard Nasional Indonesia (SNI) yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diberikan pada Tabel 1. sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Daftar SNI Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 

No. Nama/Nomor/Kode SNI Perihal 

1. SNI 3434:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu 

untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

2. SNI 2839:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-
langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

3. SNI DT 91-0012-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup 

lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung 
dan perumahan 

4. SNI-2837-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran 

untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

5. SNI 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding 

untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

6. SNI 7394:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton 
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

7. RSNI T-12-2002 Analisa Biaya Konstruksi (ABK) bangunan gedung dan 

perumahan pekerjaan persiapan 

8. SNI 7395:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup 

lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung 
dan perumahan 

9. SNI 2835:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah 

untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

10. SNI DT -91-0006 - 2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah 
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 
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c) Pelaksanaan Kegiatan 

1) Sosialisasi Kegiatan Pelatihan 

Sebelum pelaksanaan pelatihan, tim Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan 

sosialisasi kegiatan pelatihan kepada aparat desa. Pada kegiatan yang dilaksanakan pada 

tanggal 20 Oktober 2022 ini tim pengabdian menjelaskan tujuan kegiatan pengabdian 

masyarakat dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh calon peserta untuk 

kelancaran pelaksanaan pelatihan. 

 
Gambar 5. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian 

 

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Tongo berlangsung sangat antusias. Para 

aparat desa Tongo sangat aktif dalam diskusi dan Tanya jawab dengan tim pengabdian 

mengenai permasalahan penyusunan rencana anggaran biaya yang selama ini terjadi di desa 

Tongo. 

 

2) Pelatihan Penyusunan AHSP 

Target dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perangkat/aparat desa Tongo kecamatan 

Bonepantai kabupaten Bone Bolango mampu menghitung volume pekerjaan, dan 

menerapkan analisa harga satuan pekerjaan dalam menyusun rencana anggaran biaya 

untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan baik dan benar. Dalam kegiatan ini 

peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang terdiri dari perangkat desa itu sendiri, unsur 

pemuda desa, unsur BPD, dan unsur kelompok wanita tani. 

 

 
Gambar 6. Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan AHSP 
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Gambar 7. Peserta Pelatihan Penyusunan AHSP 

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 bertempat di ruang aula 

desa Tongo kecamatan Bonepantai kabupaten Bone Bolango yang diikuti oleh para aparat 

desa Tongo dan beberapa perwakilan dari unsur pemuda, BPD, dan kelompok tani. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa untuk mendampingi para 

peserta pelatihan. Dalam kegiatan pelatihan ini peserta pelatihan diberikan materi 

mengenai: 

a. Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan pekerjaan;  

b. Analisis Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

mengenai koefisien upah dan material pekerjaan; 

c. Estimasi waktu penyelesaian pekerjaan; 

d. Praktek menghitung secara langsung rencana anggaran biaya untuk bangunan gedung 

dan infrastruktur lainnya menggunakan microsoft excel. 

Secara garis besar materi yang diberikan pada pelatihan ini adalah: 

1. Pengenalan RAB, AHSP dan komponen penyusunnya 

Pengenalan tentang RAB memberikan pengetahuan kepada peserta pelatihan tentang 

kegunaan RAB dan komponen- komponen penyusun RAB terutama koefisien atau indeks 

upah tenaga kerja dan koefisien bahan yang menjadi dasar daalam melakukan analisis 

harga satuan pekerjaan (AHSP) dan juga harga upah serta bahan sesuai jenis pekerjaan 

dan kondisi masing masing lokasi. Dalam pengenalan RAB ini dijelaskan beberapa data 

yang diperlukan meliputi gambar kerja, spesifikasi pekerjaan, analisa harga satuan 

pekerjaan serta daftar harga upah dan bahan sesuai standard dan waktu pelaksanaan 

kegiatan pembangunan sebuah proyek atau pekerjaan. 

2. Dasar-dasar Microsoft Excel 

Peserta pelatihan sebelum mengikuti praktek menyusun RAB menggunakan microsoft 

excel diberikan persamaan-persamaan dasar yang paling sering digunakan dalam 

perhitungan RAB seperti fungsi-fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF dan 

fungsi-fungsi lainnya. Bagaimana cara membuat data (tabel) yang akan menjadi referensi 

dalam perhitungan nanti sehingga waktu yang digunakan untuk melakukan perhitungan 

RAB lebih efisien dan efektif. 

3. Praktek Menyusun AHSP 

Setelah peserta pelatihan memahami komponen penyusun RAB, nilai koefisiensi upah 

dan bahan, harga upah dan bahan yang berlaku di daerah, maka selanjutnya peserta 

pelatihan diberikan contoh menghitung analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan SNI 

menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya AHSP ini menjadi dasar bagi peserta pelatihan 

untuk menghitung rekapitulasi anggaran keseluruhan. 
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d) Luaran Kegiatan 

Dari hasil pelatihan maka peserta pelatihan, peserta sudah mampu untuk: 

1) Mengetahui konsep awal dari pembentukan dan penyusunan suatu Rencana Anggaran 

Biaya. 

2) Menganalisis jumlah/volume pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan. 

3) Menghitung jumlah tenaga kerja dan kebutuhan material. 

4) Melakunan Anlisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). 

5) Menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam pembuatan RAB. 

Pada kegiatan pelatihan ini juga kepada peserta diberikan: 

a. Modul yang digunakan ketika pelatihan dan juga sebagai bahan pembelajaran bagi peserta 

setelah pelatihan selesai. 

b. Softcopy yang di dalamnya sudah tersusun suatu program untuk pembuatan RAB. Program 

dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel yang dirancang untuk memudahkan pengguna 

agar mudah dan cepat dalam membuat RAB. Dalam softcopy yang dibagikan tersebut juga 

sudah disediakan Standar Nasional Indonesi (SNI) mengenai nilai koefisien upah dan 

material pekerjaan beserta harga material dan upah tenaga kerja yang berlaku di daerah 

(sebagai acuan, adalah harga upah dan material yang berlaku di Kota Gorontalo tahun 2019) 

untuk menunjang kebutuhan dalam perancangan RAB. 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil Pelatihan Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai SNI di Desa 

Tongo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peserta yang hadir melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni 30 orang dari 

rencana 20 orang. Hal ini menunjukkan antusias mitra untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi. 

2. Peserta sudah mampu menghitung volume pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan. 

3. Peserta sudah mampu membuat Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) tentang koefisien Upah kerja dan Material. 

4. Perserta sudah mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Microsoft 

Excel berdasarkan AHSP yang sudah dibuat sebelumnya. 

5. Pelatihan ini akan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara pihak yang 

berkepentingan dengan adanya kesamaan metode maupun referensi yang digunakan oleh 

kerena perangkat desa sebagai perantara berjalannya program pemerintah sudah dibekali 

kemampuan dalam menjalankan kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan 

sehingga proses pengembangan infrastruktur desa akan terlaksana secara baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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