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                                         ABSTRACT 

Production scheduling in the industrial world, both manufacturing and 
agro-industry industries has an important role as a form of decision 
making. The company strives to have the most effective and efficient 
scheduling so that it can increase the productivity produced with a 
minimum cost and time. Production systems in manufacturing that 
involve many processes, machines and also varying processing times will 
encounter many obstacles if scheduling is not done with the right method, 
resulting in a less effective and efficient production process. The high 
demand and rapid development in the industrial sector along with the 
advancement of science and technology resulted in the emergence of 
competition between one company and another. Companies that can 
survive in the competition must try to maintain or increase the number 
of consumers. One of its efforts is to provide the best service to its 
customers by completing orders according to the agreed time. PT. Bobi 
Agung Indonesia is a company engaged in manufacturing which 
produces liquid fertilizer and solid fertilizer. In the operational process. 
This is caused by production scheduling that is less effective, so it is 
likely to reduce satisfaction to its customers. In this research, Campbell 
Dudeck Smith (CDS) and Palmer methods were used, which of the two 
methods can find out the minimum job completion time. From the 
results obtained, it can be seen that the total makespan using the CDS 
method is 5918.71 minutes and Palmer is 6771.554 minutes with a 
difference of 852.844 minutes, where the CDS method has a shorter 
settlement time. 
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  ABSTRAK 
Penjadwalan produksi di  dalam  dunia  industri, baik  industry manufaktur maupun  agroindustri  

memiliki peranan penting sebagai bentuk  pengambilan keputusan. Perusahaan berupaya untuk 
memiliki penjadwalan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan  produktivitas  yang 
dihasilkan dengan total biaya dan waktu seminimal mungkin. Sistem produksi di bidang manufaktur 
yang melibatkan banyak proses, mesin dan juga waktu proses yang bervariasi akan menemui banyak 
hambatan jika penjadwalan tidak dilakukan dengan metode yang tepat, sehingga mengakibatkan proses 
produksi yang bekerja kurang efektif dan efisien. Tingginya permintaan dan cepatnya perkembangan 
dalam bidang industri seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan 
munculnya persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Perusahaan yang dapat 
bertahan dalam persaingan tersebut harus berusaha untuk mempertahankan atau menambah jumlah 
konsumennya. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 
pelanggannya yaitu dengan menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. PT. Bobi 
Agung Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memperoduksi 
pupuk cair dan pupuk padat. Dalam proses operasionalnya. Hal ini diakibatkan karena penjadwalan 
produksi yang kurang efektif, sehingga kemungkinan besar dapat mengurangi kepuasan kepada 
pelanggannya. Dalam penelitian ini digunakan metode Campbell Dudeck Smith (CDS) dan Palmer 

yang mana dari kedu metode tersebut dapat mengetahui total waktu penyelesaian job minimal. Dari 
hasil yang telah diperoleh dapat diketahui total makespan dengan menggunakan metode CDS adalah 
5918,71 menit dan Palmer adalah 6771,554 menit den gan selisih sebesar 852,844 menit, dimana 
metode CDS memiliki waktu penyelesaian lebih singkat. 
Kata kunci : Campbell Dudeck Smith, Palmer, Penjadwalan 

 

1. Pendahuluan 

Penjadwalan  produksi  di  dalam  dunia  

industri, baik  industry manufaktur maupun  

agroindustri  memiliki  peranan penting 

sebagai  bentuk  pengambilan keputusan. 

Perusahaan berupaya untuk memiliki 

penjadwalan yang paling efektif dan efisien 

sehingga dapat  meningkatkan  produktivitas  

yang dihasilkan dengan total biaya dan waktu 

seminimal mungkin. PT. Bobi Agung 

Indonesia belum melakukan penjadwalan 

produksi secara optimal dalam hal ini terjadi 

pekerjaan membentuk  antrian  panjang yang 

tidak  dapat  diselesaikan secara optimal. Hal 

ini diakibatkan karena penjadwalan produksi 

yang kurang efektif, sehingga kemungkinan 

besar dapat mengurangi kepuasan kepada 

pelanggannya. 

Menurut Thomas E. Morton dan 

David W. Pentico (2001) penjadwalan 

merupakan proses pengorganisasian, 

pemilihan, dan penentuan waktu penggunaan 

sumber daya yang ada untuk menghasilkan 

output seperti yang diharapkan dalam waktu  

yang diharapkan pula.  Penjadwalan  

merupakan  bagian  strategis proses 

perencanaan  dan  pengendalian  produksi 

serta merupakan  rencana pengaturan urutan 

kerja serta pengalokasian sumber baik waktu 

maupun fasilitas untuk setiap operasi yang 

harus diselesaikan. 

Pada pengalokasian sumber daya 

terdapat tujuan penting yang akan dicapai 

proses penjadwalan. Menurut Bedworth 

(2002), terdapat dua target yang ingin dicapai 

melalui penjadwalan, yaitu jumlah output yang 

dihasilkan dan batas waktu penyelesaian yang  

telah  ditetapkan (due date).  Kedua target  ini 

dinyatakan melalui kriteria penjadwalan 

seperti minimum makespan (keseluruhan 

waktu yang digunakan  dalam  proses 

produksi), minimum mean  flow  time  (rata-

rata waktu proses  produksi),  minimum mean  

lateness  (rata-rata  keterlambatan),  minimum 

tardiness  (keterlambatan),  minimum mean  

tardiness (rata-rata  keterlambatan), minimasi 

number of tardy (jumlah keterlambatan) dan 

sebagainya. 
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Morton (1993) juga mendefinisikan  

penjadwalan  sebagai  pengambilan keputusan  

tentang penyesuaian  aktivitas  dan sumber  

daya dalam rangka menyelesaikan sekumpulan 

pekerjaan agar tepat pada waktunya dan 

mempunyai 8 kualitas  seperti  yang 

diinginkan.  Keputusan  yang dibuat  dalam  

penjadwalan Menurut (Morton, 1993) 

meliputi , Pengurutan pekerjaan, Waktu mulai 

dan selesai, dan Urutan Oprasi pekerjaan. 

Persoalan penjadwalan timbul apabila 

terdapat beberapa job yang harus diproses 

secara bersamaan,  sedangkan  jumlah  mesin  

dan  peralatan  yang dimiliki terbatas. Untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dengan 

keterbatasan sumber  daya yang dimiliki 

diperlukan  adanya penjadwalan  sumber-

sumber tersebut secara efisien. 

Menurut Kenneth R. Baker (2009), 

penjadwalan didefinisikan sebagai proses  

pengalokasian  sumber-sumber  atau  mesin-

mesin  yang ada untuk menjalankan  

sekumpulan  tugas  dalam  jangka waktu  

tertentu.  Definisi lain, menurut Conway 

(2001) penjadwalan adalah proses pengurutan 

pembuatan produk  secara menyeluruh  pada 

sejumlah  mesin  tertentu  dan  pengurutan 

didefinisikan sebagai proses pembuatan 

produk pada satu mesin dalam jangka waktu  

tertentu.  Input untuk suatu  penjadwalan  

mencangkup  urutan ketergantungan antar 

operasi, waktu proses untuk masing-masing 

operasi, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh 

setiap operasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya 

penelitian ini bertujuan untuk Merumuskan 

metode penjadwalan produksi yang 

memberikan hasil yang optimal antara metode 

Campbell Dudeck Smith dan Palmer kemudian 

Menyelesaikan permasalahan penjadwalan, 

yaitu dengan menentukan jadwal produksi 

yang paling efektif dalam waktu penyelesaian 

operasi. 

 

 

2.  Metodologi Penelitian 

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakuakan pada PT. 

Bobi Agung Indonesia pada bulan September 

2017.  

2.2 Sumber   Data  

Data kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk Observasi langsing 

dan pengukuran menggunakan alat ukur 

yang terdiri dari waktu ; (1) Waktu proses,; 

(2) Data pengerjaan Pekerjaan. 

2.3 Metode Pengumpulan data 

A. Observasi  

Melalui teknik observasi ini penulis 

mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap masing- 

masing operator pada tiap stasiun kerja atau 

data waktu proses mesin. 

B. Wawancara 

Suatu metode untuk memperoleh data 

dan keterangan dengan cara melakukan 

komunikasi secara langsung kepada pihak 

perusahaan, berupa data pengerjaan job. 

2.4 Metode Analisis Data 

A.  Metode Campbell Dudeck Smith 

 Dengan menggunakan  persamaan : 

 

 𝑡𝐵𝑖,𝑗
=

𝑊𝐵𝑖,𝑗
×𝑄𝑖

𝑀𝑗×𝐶′𝑗
; 𝑖, 𝑗 = 1,2,3  

Dimana : 

𝑊𝐵𝑖,𝑗
  : Waktu Proses job i 

𝘘𝑖       : Jumlah permintaan sekali      

order      pada job i 

𝑀𝑗               : Jumlah mesin di stasiun kerja j 

𝐶𝑗               : Kapasitas produksi permesin j  

B. Metode Palmer 

  Dengan menggunakan  persamaan : 

 

𝑆𝑖 = ∑ (2𝑗 − 𝑚 − 1)𝑚
𝑗=1 𝑡𝑖,𝑗; 𝑖 =

  1,2, … , 𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … , 𝑚     

Dimana: 

Si    = Nilai slope indeksnya 

m    = Jumlah mesin yang dipakai 

j      = Mesinyangdigunakanuntukprosesjob 
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i i    = Job yang diproses 

tij     = Waktu proses suatu job ke-i dan mesin 

ke-j 

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Menghitung Waktu Proses Permesinan 

Waktu proses merupakan waktu yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan pesanan 

yang masuk. Besarnya  waktu  proses  

berkaitan  dengan  jumlah  permintaan, jumlah  

mesin  dan kapasitas produksi permesin. 

Persamaan berikut merupakan waktu proses 

job i pada mesin ke  j. 

𝑡𝐵𝑖,𝑗
=

𝑊𝐵𝑖,𝑗
× 𝑄𝑖

𝑀𝑗 × 𝐶′𝑗
; 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 

Tabel  1 Rekapitulasi Perhitungan Waktu Proses 

Mesin 
Job 

1 2 3 

1 114,5 95,7 108,6 

2 6411,2 5556 5974,2 

3 41,8 44,11 53,8 

 

3.2  Meminimasi Total Waktu Penyelesaian 

Dengan Metode CDS 

Tentukan jumlah urutan proses 

penjadwalan (p) metode CDS; m adalah 

jumlah mesin dengan p = m - 1. Jumlah urutan 

proses penjadwalan (p) yaitu: 

P = m – 1 

= 3 – 1 

= 2 urutan penjadwalan 

Iterasi dimulai dengan menghitung 

waktu proses pada mesin pertama (M1’) dan 

waktu proses pada mesin kedua (M2’). Setiap 

iterasi (k) yang dimulai dari iterasi 1,2,…,m – 

1 dapat diperoleh urutan job yang digunakan 

dalam menghitung total waktu penyelesaian 

minimal. Table dibawah ini adalah waktu 

proses pada mesin pertama (M1’) dan waktu 

proses pada mesin kedua (M2’) untuk iterasi k 

= 1 sampai iterasi k = 2. 

 

𝑡𝑖,𝑀1′ = ∑ 𝑡𝑖,𝑗

𝑘

𝑗=1

       𝑑𝑎𝑛  = ∑ 𝑡𝑖,𝑗

𝑘

𝑗=𝑚−𝑘+1

 

  

  Rekapitulasi waktu proses pada mesin 

pertama dan waktu proses pada mesin kedua 

untuk iterasi k = 1 sampai iterasi k = 2 

terdapat pada table dibawah ini. 

Tabel 2 Waktu Proses Mesin 1 dan 2 (Jam) 

Iterasi Mesin Job 1 Job 2 Job 3 

k = 1 
M1’ 144,5 95,7 108,6 

M2’ 41,8 44,11 53,8 

k = 2 
M1’ 6555,7 5651,7 

6082,

8 

M2’ 6453 5600,11 6028 

3.3 Mengurutkan Job Metode CDS 

Tentukan urutan job menggunakan 

Johnson Rule. Jika   waktu minimal terdapat 

pada M1’ maka letakkan job tersebut pada 

urutan pertama. Jika waktu minimal terdapat 

pada M2’, maka letakkan job tersebut pada 

urutan terakhir. Hilangkan job yang telah 

dijadwalkan dari daftar job yang tersisa. 

Urutan job berdasarkan Johnson Rule 

untuk iterasi 1 dan 2 bisa dilihat pada table di 

bawah ini. 

Tabel 3. Urutan Job berdasarkan Johnson Rule 

Iterasi Urutan Job 

k = 1 Job 3 Job 2 Job 1 

k = 2 Job 1 Job 3 Job 2 

 

3.4 Perhitungan Makespan Berdasarkan 

Urutan Metode CDS 

Hitung total waktu penyelesaian 

(completion time) Cmax minimal. Berikut langkah 

dalam menghitung total waktu penyelesaian. 

Waktu proses pertama ditentukan 

berdasarkan urutan job yang di hasilkan dari 

Johnson Rule yaitu Job 3 – Job 2 – Job 1 waktu 

proses kedua di tambahkan dengan hasil pada 

waktu proses pertama dan seterusnya. 
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Tabel 4. Perhitungan Makespan metode cds K=1 

Mesin 
Job 

3 2 1 

1 108,576 204,185 318,633125 

2 6082,776 5760,16 6729,820625 

3 6136,542 5804,2628 6771,554375 

Tabel 5. Perhitungan Makespan metode cds K=2 

Mesin 
Job 

1 3 2 

1 114,448125 223,024125 318,633125 

2 6525,63563 6197,22413 5874,60813 

3 6567,36938 6250,99013 5918,71088 

 

3.5. Menghitung Slope Indeks Untuk 

Mengurutkan Job Metode Palmer 

Perhitungan metode Palmer 

dihitung berdasarkan urutan Job pada Slope 

Indeks. Prosedur pengurutan slope indeks 

memberikan prioritas pada job dengan 

waktu proses maksimal diproses terlebih 

dahulu. Slope indeks bernilai positif untuk 

waktu proses pada mesin selanjutnya dan 

bernilai negative untuk waktu proses pada 

mesin sebelumnya. Slope indeks (si) 

berdasarkan persamaan dibawah ini 

dengan I dan j = 1,2,3 yaitu: 

 

          𝑆𝑖 = ∑(2𝑗 − 𝑚 − 1)

𝑚

𝑗=1

𝑡𝑖,𝑗; 𝑖

= 1,2, … , 𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 

 

S1  = ((2 × 1) – 3 – 1)114,448) + 

((2 × 2) – 3 – 1)6411,18) + 

((2 × 3) – 3 – 1)41,733) = 

((-2)153,35) + ((0)172,56) 

+ ((2)41,733) = -223,234 

S2  = ((2 × 1) – 3 – 1)95,609) + 

((2 × 2) – 3 – 1)5555,975) 

+ ((2 × 3) – 3 – 1)44,102) 

= ((-2)95,609) + 

((0)5555,975) + ((2)44,102) 

= -103,014 

S3  = ((2 × 1) – 3 – 1)108,57) + 

((2 × 2) – 3 – 1)5974,2) + 

((2 × 3) – 3 – 1)53,766) = 

((-2)108,57) + ((0)5974,2) 

+ ((2)53,766) = -109,608 

3.6 Menghitung Makespan Perusahan 

Berdasarkan Metode Palmer 

Hitung total waktu penyelesaian 

Cmax minimal. Berikut langkah dalam 

menghitung total waktu penyelesaian. 

Waktu proses pertama ditentukan 

berdasarkan urutan job yang dihasilkan 

dari slope indeks yaitu Job 2 – Job 3 – Job 1. 

Waktu proses kedua ditambahkan 

dengan hasil pada waktu proses pertama 

dan seterusnya. 

Job 2, C mesin 1: 

Job 1, C mesin 1 = 95,609 

Job 2, C mesin 2: 

Job 2, C mesin 1 + Job 2, mesin 

2 = 95,609 + 5555,975 = 5652,58 

Job 2, C mesin 3: 

Job 2, C mesin 2 + Job 2, mesin 

3 = 5652,58 + 44,102 = 5695,68 

Diperoleh hasil perhitungan 

total waktu penyelesaian minimal metode 

Palmer yaitu: 

Tabel 6. Total Waktu Penyelesaian Metode 

Palmer (menit) 

Mesin 
Job 

2 3 1 

1 95,609 204,185 318,633125 

2 5651,584 6178,385 6729,820625 

3 5695,6868 6232,151 6771,554375 

 

Total waktu penyelesaian (Cmax) = 6771,554 

menit 

3.6   Perbandingan Nilai Makespan Metode 

CDS dan Palmer 

Dari hasil yang telah diperoleh dapat 

diketahui total makespan dengan 

menggunakan metode CDS adalah 5918,71 

menit dan Palmer adalah 6771,554 menit 

dengan selisih sebesar 852,844 menit, dimana 

metode CDS memiliki waktu penyelesaian 

lebih singkat. Dibawah ini adalah rekapitulasi 
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perhitungan dari metode CDS 

(Campbell,Dudek & Smith) : 

Tabel 7.  Urutan Job Berdasarkan Johnson  

Tabel 8. Perhitungan Makespan (K-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Perhitungan Makespan (K-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel pertama dapat di lihat urutan 

job Hasil perhitungan dengan menggunakan 

Johnson Rule. Dengan aturan jika waktu minimal 

terdapat pada M1’ maka letakkan job tersebut 

pada urutan pertama. Jika waktu minimal terdapat 

pada M2’, maka letakkan job tersebut pada urutan 

terakhir. Hilangkan job yang telah dijadwalkan 

dari daftar job yang tersisa. Sehingga didapatkan 

urutan job iterasi 1 (K=1) yaitu job 3 – job 2 – 

job 1 sedangan urutan job iterasi 2 (K=2) yaitu 

job 1-job 3- job 2. 

Pada tabel pertama dapat di lihat hasil 

perhitungan makespan dengan menggunakan 

metode cds. Perhitungan makespan yaitu 

perhitungan untuk mengetahui waktu 

penyelesaian mesin. Dimana didapatkan nilai 

untuk iterasi 1 (k=1) yaitu 6771,55 sedangkan 

nilai iterasi 2 (K=2) yaitu 5918,71088. Sehingga 

waktu penyelesaian tercepat terdapat pada iterasi 

2..Dibawah ini adalah rekapitulasi perhitungan 

dari metode Palmer : 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Slope Indeks 

 
Tabel 11. Urutan Job Metode Palmer 

 
Tabel 12. Hasil Perhitungan Makespan 

Metode Palmer 

 
Pada tabel urutan job dapat dilihat hasil 

perhitungan urutan job metode palmer, 

Perhitungan metode Palmer dihitung 

berdasarkan urutan Job pada Slope Indeks. 

Prosedur pengurutan slope indeks memberikan 

prioritas pada job dengan waktu proses maksimal 

diproses terlebih dahulu. Slope indeks bernilai 

positif untuk waktu proses pada mesin 

selanjutnya dan bernilai negative untuk waktu 

proses pada mesin sebelumnya. Nilai untuk slope 
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indeks 1 yaitu -223,23, sedangkan nilai slope 

indeks 2 dan 3 yaitu -103,014, -109,608. Sehingga 

urutan job berdasarkan slope indek yaitu job 2 – 

job 3 – job 1, dapat di lihat pada tabel 1. 

Sedangkan pada tabel 1 ialah nilai makespan 

metode palmer dengan  waktu penyelesaian yaitu 

6771,554375. 

4.  Kesimpulan dan Saran 

4. 1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil yang telah diperoleh dapat 

diketahui total makespan dengan 

menggunakan metode CDS adalah 

5918,71 menit dan Palmer adalah 6771,554 

menit dengan selisih sebesar 852,844 

menit, dimana metode CDS memiliki 

waktu penyelesaian lebih singkat.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode CDS urutan job 

yang harus dilakukan adalah 

menyelesaikan Job 1 – Job 3 – Job 2, 

sedangkan untuk menggunakan metode 

palmer nilai urutan job untuk diselesaikan 

adalah Job 2 – Job 3 – Job 1. 

4.2. Saran  

Dalam penjadwalan produksi, 

perusahaan perlu mempertimbangkan waktu 

pengerjaan job pada setiap job yang akan 

dikerjakan agar dapat menentukan metode 

yang paling efektif dalam pengerjaannya. 

Perusahaan dapat menerapkan metode usulan 

yaitu metode CDS karena lebih efektif dalam 

proses pengerjaan job.  
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