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Abstrak 

 
PT. TAS (Tango Alpha Sierra) merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

percetakan, berdiri pada tahun 2002 di Jakarta Selatan. Usaha percetakan ini memiliki 

potensi pasar yang tinggi. Hal ini terlihat pada kualitas produk yang sangat baik dan 

harga yang terjangkau. Akan tetapi PT. TAS ini memiliki lokasi kurang strategis yang 

mengakibatakan pelanggan tidak mengetahui keberadaan PT. TAS tersebut. Maka 

dari itu penelitiaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan proses manajemen 

proyek pada pembuatan web profil perusahaan percetakan PT. TAS yang dapat 

diakses menggunakan internet. Metode untuk pembuatan web profil perusahaan ini 

menggunakan metode waterfall. Metode ini digunakan untuk membuat web profil 

perusahaan secara bertahap berdasarkan pekerjaan yang dimulai dengan analisa, 

desain, pengodean, dan pengujian. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa yang harus 

ditingkatkkan adalah proses promosi. Solusi untuk meningkatkkan promosi yaitu 

dengan membuat website yang bertujuan sebagai wadah promosi percetakan. 

 

Kata kunci:  manajemen proyek, website, profil perushaan, percetakan 

 

1    PENDAHULUAN 
 

Sistem penjualan dengan mempromosikan produk melalui internet sedang berkembang 

pesat. Banyak perushaan yang membutuhkan suatu teknologi berbasis web sebagai strategi 

perusahaan untuk menawarkan produk yang dijual kepada konsumen tanpa dibatasi oleh 

beberapa hal, seperti ruang dan waktu yang terbatas. Baik itu perusahaan kecil sampai 

perusahaan besar telah menjadikan sistem penjualan secara online sebagai sarana promosi 

yang murah dan terjangkau (Paramita, D.,2015).  

Di Jakarta Selatan terdapat banyak percetakan. Percetakan (printing) adalah sebuah proses 

memproduksi tulisan maupun gambar salinan dari sebuah dokumen atau foto di atas kertas 

secara massal menggunakan mesin cetak [1]. Percetakan membutuhkan suatu inovasi untuk 

perkembangan bisnis yang dijalani. Masih banyak percetakan yang belum memiliki web 

profil perusahaan sebagai promosi, sedangkan letak percetakan tersebut kurang strategis. 

Percetakan tersebut hanya melakukan promosi melalui pembagian brosur di sepanjang jalan 

protokol di Jakarta Selatan. Orang yang dibagikan brosur biasanya tidak membaca brosur 

yang dibagikan tetapi setelah menerima brosur mereka akan langsung membuangnya begitu 

saja. Dengan begitu percetakan akan sangat mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan 

biaya untuk mencetak brosur sebagai ajang promosi tetapi pelanggan yang datang tidak 
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kunjung meningkat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan web profil perusahaan supaya calon 

pelanggan dengan mudah dapat mengakses informasi berupa letak, kualitas bahan, dan harga 

pada percetakan. Dengan pembuatan web profil perusahaan diharapkan dapat diketahui lebih 

luas oleh calon pelanggan dan mempermudah calon pelanggan untuk mengetahui harga 

beserta kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan (Susilo, M., Kurniati, R., 

& Kasnawi, 2018). 

Pada pembuatan web dibutuhkan pengaturan dan pengendalian yang baik dan benar 

berdasarkan kaidah – kaidah yang menjadi pedoman pada pelaksanaannya. Manajemen 

Proyek adalah pelaksanaan atau pengimplementasian dari pengetahuan, keahlian, alat, dan 

teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek (Setiawan, H., & 

Khairuzzaman, M. Q.,2017). 

 
2    METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1     Metode SDLC Waterfall 

 

Web profil perushaan percetakan yang dibuat ini berdasarkan metode SDLC (Software 

Development Life Cycle). Salah satu metode yang ada pada SDLC yaitu metode SDLC 

Waterfall. Metode SDLC Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak 

dengan tahapan yang berurutan pada proses pengerjaannya sehingga digambarkan terus 

mengalir ke bawah seperti air terjun (Fauzi, R., Wibowo, S., & Putri, D.Y., 2018). Tahapan 

yang ada pada metode Waterfall yaitu analisa, desain, pengodean, dan pengujian yang 

diilustrasikan pada gambar 1. 

 

. 
 

Gambar 1. Model Waterfall (Susilo, M., Kurniati, R., & Kasnawi, 2018) 

 
Metode Waterfall memiliki langkah - langkah sebagai berikut (Setiawan, H., & 

Khairuzzaman, M. Q,2017) : 

 

2.1.1 Analisis 

Mengumpulkan informasi tentang percetakan PT. TAS melalui wawancara untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan pemilik percetakan terhadap masalah yang 

dialami, dan memberikan solusi berupa pembuatan web profil perusahaan beserta fitur 

– fitur yang ada pada web tersebut serta mendefinisikan batasan kegiatan pada proyek 

pembuatan web. 

 

2.1.2 Desain 

Perancangan web dengan membuat arsitektur web yang dimulai dengan pembuatan 

beserta menentukan letak fitur berdasarkan hasil wawancara. 

 

2.1.3 Pengodean 

Pengimplementasian dari perancangan tahap desain. Hasil dari tahapan ini berupa web 

promosi perusahaan dengan desain yang telah ditentukan. 

 

2.1.4 Pengujian 

Pengujian difokuskan pada web yang dibuat dan memastikan semua fitur telah lengkap 

dan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 
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2.2 Penjadwalan Gantt Chart 
 

Gantt Chart merupakan gambaran uraian pekerjaan pada proyek berdasarkan kalender 

penjadwalan proyek yang berupa bagan batang horizontal sederhana. Keuntungan 

menggunakan gantt chart yaitu (Ramadhan, P., Purwadi, & Calam, A., 2017) : 

1. Sederhana, karena mudah dipahami dan mudah dibuat sehingga memudahkan 

anggota proyek untuk mengetahui uraian pekerjaannya masing - masing. 

2. Dapat menggambarkan jadwal seluruh kegiatan  

3. Bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan.    

 

2.2.1 Manajemen Waktu 

 

Manajemen waktu dilakukan untuk mengatur waktu pada suatu proyek supaya para 

anggota proyek dapat fokus dengan pekerjaan yang ditentukan. Manajemen waktu yang telah 

dibuat untuk memperlancar proyek pembuatan website percetakan dapat dilihat pada gambar 

2. 

 

Gambar 2. Manajemen Waktu 

2.2.2 Manajemen Biaya 

Manajemen biaya dibuat untuk mengidentifikasi biaya yang dibutuhkan pada pembuatan 

website percetakan PT. TAS. Manajemen biaya yang dibuat adalah biaya langsung personil yang 

dapat dilihat pada gambar 3, biaya langsung non personil yang dapat dilihat pada gambar 4, dan 

total keseluruhan biaya yang dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 3. Biaya Langsung Personil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Biaya Langsung Non Personil 

 

 
Gambar 5. Total Keseluruhan Biaya 
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2.3 Perancangan Antar Muka 

 

 
Gambar 6. Tampilan Prototype Home 

 

Perancangan antar muka sangan diperlukan untuk mempermudah desain yang akan dilakukan 

pada pembuatan website. Perancangan antar muka yang dibuat yaitu tampilan prototype home 

yang dapat dilihat pada gambar 6 dan tampilan prototype contact yang dapat dilihat pada 

gambar 7.  

 
Gambar 7. Tampilan Prototype Contact 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1  Hasil 
 

Penelitian ini menghasilkan sebuah website profile perusahaan percetakan PT. TAS. 

Website ini berfungsi untuk mempermudah pelanggan mengetahui lokasi percetakkan dan 

produk - produk yang dijual pada PT. TAS. Dalam website tesebut terdapat home yang dapat 

dilihat pada gambar 8 dan kontak yang dapat dilihat pada gambar 9. Pada bagian home terdapat 

produk, harga, dan pilihan bahan yang digunakan agar pelanggan dapat mengetahui apa saja 

yang dijual pada percetakkan tersebut. Sedangkan pada bagian kontak terdapat fasilitas chatting 

untuk memudahkan pelanggan berinteraksi dengan pihak percetakan. 

 

 

Gambar 8. Tampilan Home 

 

 

Gambar 9. Tampilan Contact 

3.2 Pengujian 

 Pengujian dilakukan untuk memastikan website yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

yang telah ditentukan pada proses perancangan antar muka. Pengujian website ini dilakukan 

pada 2 web browser yaitu mozilla firefox pada gambar 10 dan gambar 11, dan google chrome 

pada gambar 12 dan gambar 13. 
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Gambar 10. Tampilan Home menggunakan Mozilla Firefox 

 

Gambar 11. Tampilan Contact menggunakan Mozilla Firefox 

 
Gambar 12. Tampilan Home menggunakan Google Chrome 
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Gambar 13. Tampilan Contact menggunakan Google Chrome 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel 1. 

 Tabel 1. Pengujian Pada Web Browser  

No       Browser             Versi                     Hasil                              Keterangan 

1           Mozilla              63.0.1                    Berhasil                  Website responsif 

             Firefox 

2           Google             70.0.3538.77         Berhasil                  Website responsif 

             Chrome  

4    KESIMPULAN 
 

Pada penelitiaan dapat disimpulkan bahwa website percetakan dapat berjalan sesuai dengan 

perancangan yang telah direncanakan. Dengan terbentuknya website ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pengelola percetakan supaya dapat menambah jumlah pelanggan dan 

pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi percetakan PT. TAS. Pelanggan dapat 

membandingkan beberapa percetakkan yang ada mengenai layanan maupun harga. Selanjutnya, 

pengelola percetakkan dapat mempromosikan jasa percetakkannya menjadi lebih luas ruang 

lingkupnya. 
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